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I England pâgâr vissa intressanta förändringsprojekt i bostadsom­
råden. Våren 1980 kom jag genom "department of the environment" i 
kontakt med "priority estates program" som i demonstrationsprojekt 
försöker hitta nya vägar att vända utvecklingen i mindre attraktiva 
bostadsområden. Under en studieresa i juni 1980 fick jag under tvä 
eftermiddagar möjlighet att träffa tjänstemän pä departementet och 
en av konsulterna i projektet. Deras syn pä förändringsprocesser 
tyckte jag var mycket intressant och liknade den vi håller på att 
utveckla i det projekt jag arbetar på i Malmö (Projekt Bättre 
bostadsmiljö). Jag ansökte därför om medel från byggforskningsrådet 
för att i juni 1981 åka tillbaka och studera vad som hänt samt 
fördjupa mig i samtliga projekt och deras arbetssätt.
Projekten är "integrerade förändringsprojekt" och man kallar det man 
håller på med för "turn-over-metodik" dvs att vända utvecklingen i 
bostadsområden som är mer eller mindre svåra att hyra ut. På ett 
mer abstrakt plan är problemen desamma som här hemma. Det 
handlar om bostadsområden som börjar bli mindre attraktiva, får 
ökad omflyttning och delvis ny social identitet. Det blir anonymitet, 
vandalisering, störningar mm- och oftast en resignerad inställning 
bland såväl hyresgäster som förvaltare. Det är fysiska, sociala och 
förvaltningsmässiga problem som hänger intimt samman och som inte 
kan lösas var för sig. På en mer allmän nivå kände jag mig därför 
hemma i diskussionen. Många enskilda situationer och upplevelser av 
problem hos förvaltare och hyresgäster hade också stora likheter.
Det intressanta med projekten är enligt min mening tre saker; deras 
allmänna förändringssyn, deras uppläggning och medvetna tillväga­
gångssätt samt konsulternas arbetssätt. Speciellt det inledande ar­
betet på projekten gjorde starkt intryck på mig. Man spänner över ett 
brett fält av problem och tar upp såväl mindre "bagateller" som stora 
frågor samtidigt - något som troligen är viktigt om man ska få igång 
förändringsprocesser och kunna tala om helhetssyn.
De konkreta åtgärdsförslagen visade sig emellertid mindre överför­
bara -kraven och resurserna är betydligt mindre i England. (Jag hade 
före resan trott att deras "landscaping program" skulle ge vissa ideer 
- så var emellertid inte fallet. Dessutom förekommer en del typiskt 
"engelska problem" t ex med sopor och skräp som sprids i området i 
en helt annan utsträckning än i Sverige).
En del av projektets styrka hängde samman med olika personligheter 
och deras arbetssätt och förmåga att driva igenom förändringar - 
något som är svårt att rättvist beskriva och ta efter. Möjligen kan 
man lära sig att utvecklingsarbete ofta hänger på enskilda personers 
förmåga att hitta nya banor samt öppet erkänna och räkna med det - 
något som man gjorde i det här projektet.
6Under min resa tillbringade jag en vecka pä vardera av de tre största 
projekten. 3ag samtalade med olika projektmedarbetare och hyres­
gäster, deltog pä möten samt gjorde i tvä områden en mindre studie 
av hur områdeskontoren fungerade ät projekten, dag höll också 
föreläsningar om svenska projekt.
BAKGRUND
KORTFATTAT OM DEN ENGELSKA BOSTADSSITUATIONEN 
Bostadsbeståndet
I England saknas allmännyttiga bostadsföretag som särskilda 
fristående aktiebolag. Däremot skiljer man där, liksom här, 
mellan "private housing" och "public housing" eller "council 
housing" - ungefär motsvarande allmännyttigt byggande och 
förvaltande. Den "allmännyttiga" förvaltningen sköts till största 
delen av motsvarigheten till de svenska fastighetskontoren 
("housing department"), men betydligt fler förvaltningar är 
inblandade (t ex "parks department" som ofta sköter grön­
ytorna, "building department" som sköter ombyggnader och 
reparationer m fl).
I hela England finns 6 miljoner "council housing" dvs lägen­
heter och småhus som hyrs ut av kommunen. Det är 32 % av 
hela bostadsbeståndet. Privata hyresvärdar har bara 12 96 av 
bostadsmarknaden.
De flesta bostäderna i England är markbostäder. Hela 95 % av 
hushållen bor i markbostäder.
Bostadsbyggandet
Bostadsbyggandet har i England, liksom i Sverige, minskat 
drastiskt de senaste 10 åren och man räknar med en ytterligare 
minskning nästa år. Det har inte varit så lågt sedan 20-talet. 
Orsaken förklarade man från departementets sida var den 
allmänna ekonomiska situationen. Regeringen kan reglera bo­
stadsbyggandets omfattning genom att sätta investeringsramar 
som ej får överskridas, och detta har gjort att det ej kunnat 
byggas mer.
Det allmännyttiga byggandet har där liksom här varit det som 
minskat mest i omfattning - från ca 300 000 bostäder för 10 år 
sedan till ca 70 000 bostäder förra året. I år räknar man med en 
ytterligare minskning till 25-30 000 bostäder. Det privata bygg­
andet har däremot inte alls genomgått samma förändring utan 
snarare haft en viss ökning. Idag byggs i stort sett lika mycket i 
privat som i allmännyttig regi.
I England är i stort sett allt byggande inriktat på markbostäder, 
oavsett upplåtelseform. För omkring 10 år sedan var emellertid 
ungefär en femtedel byggandet inom "public housing" inriktat 
på flerbostadshus i stora områden av likartat slag som i Sverige. 
Privat har det byggts en mycket liten andel flerbostadshus.
KORTFATTAT OM UPPBYGGNADEN AV CENTRALA OCH 
LOKALA MYNDIGHETER
Centrala myndigheter
Department of the environment motsvarar ungefär det svenska 
bostadsdepartementet, men omfattar också delar av det som i 
Sverige faller under kommundepartementet. I England saknas 
särskilda statliga ämbetsverk. De uppgifter som i Sverige 
åligger Bostadsstyrelse, Planverk, Byggforskningsråd och Bygg­
nadsstyrelsen hör i England till departementets eget ansvarsom­
råde.
Hela departementet har ca 60 000 anställda. Dä inkluderas även 
samtliga som bygger och förvaltar statliga byggnader som t ex 
städerskor och fastighetsskötare.
Antalet centralt anställda tjänstemän i London uppgår till 
2 000-3 000. Dessa är motsvarigheten till vårt departement 
samt våra centrala ämbetsverk enligt ovan.
De tjänstemän jag samtalat med arbetar på Housing research 
and development directorate - ungefär forsknings- och utveck­
lingsavdelningen. Den är en av fyra avdelningar inom departe­
mentet med ca 150-200 anställda. De bedriver eget utvecklings­
arbete, följer upp olika politiska program (speciella satsningar 
från regeringens sida) samt initierar olika former av utveck­
lingsarbete för att lösa de problem man står inför när det gäller 
bostadsförsörjningen.
Lokala myndigheter
Primärkommunerna kallas i England för "district", "borough" 
eller "city" - skillnaderna mellan dessa tre benämningar är 
delvis av historiskt slag. De engelska primärkommunerna har 
mindre ansvarsområden än de svenska. Så faller t ex undervis­
ning och socialvård på sekundärkommunerna "counties" som är 
ett mellanting mellan våra kommunalförbund och landsting.
I primärkommunerna "district" finns inom fastighetsförvaltning­
en och byggandet en "district manager" som ungefär motsvarar 
de svenska kommunala bostadsföretagens verkställande direk­
törer. De är dock anställda direkt av den kommunala förvalt­
ningen i stället för av särskilda aktiebolag med egen styrelse.
I bostadsområden finns "estate officer" som motsvaras av 
fastighetsförvaltare/områdes-förvaltare för ett bostadsområde.
Också när det gäller fastighetsförvaltningens problem finns 
likheter mellan Sverige och England. Man har där, liksom här, 
under det senaste decenniet övergått till allt mer centraliserad 
förvaltning. Det innebär att man tagit bort tidigare vakt- 
mästar- och vicevärdssystem, vilket nu efterfrågas och önskas 
tillbaka av hyresgästerna.
Hyressättningen inom det allmännyttiga bostadsbeståndet i
England
I England förekommer inga regelrätta hyresförhandlingar. Man 
börjar föra en diskussion, men dä med utgångspunkt frän "om ni 
önskar de här förbättringarna får ni betala de här extra 
kostnaderna - är ni intresserade?"
Förvaltningskostnaderna täcks dels via hyrorna "rents", dels av 
fastighetsskatter "rates" och dels av subventioner och ut- 
jämningsbidrag mellan olika bostadsområden. I vissa områden 
täcker hyrorna endast ca en tredjedel av de reella förvaltnings­
kostnaderna.
ORSAKEN TILL DEPARTEMENTETS SPECIELLA SATSNING­
AR
I England, liksom i Sverige, har man svårigheter med hur man 
skall komma tillrätta med den onda cirkeln av miljöproblem och 
sociala problem som förstärker varandra och gör att vissa 
bostadsområden blir allt mindre och mindre attraktiva.
Problemen i England är betydligt större än hemma, men de är 
av samma slag. De är inte enkla, och någon total överblick över 
hur de hänger samman saknas. Det handlar både om miljö­
problem (mindre attraktiv bebyggelse, delvis tekniska brister, 
vandalisering och skadegörelse) och sociala problem (många 
rotlösa människor som har problem med jobb, familj, ekonomi 
samt att anpassa sig till en ofta helt ny livssituation eftersom 
en stor andel av befolkningen vuxit upp i andra kulturer eller 
andra livsmönster). Problemen hänger samman och förstärker 
varandra. Skadegörelse och vandalisering är uttryck för en 
allmän vantrivsel och aggressioner dvs sociala problem. De 
som har mindre svårigheter själva får det inte lättare av att 
omgivningen är problemfylld. Det blir en ond spiral där pro­
blemen på olika sätt förstärker varandra och leder till stora 
förvaltningsproblem och ekonomiska bekymmer.
Vanligast är problemen i den bebyggelse som tillkommit under 
det senaste decenniets kraftiga byggande för att ge alla ny­
inflyttade bostadssökande tak över huvudet. Men de före­
kommer även i vissa mindre attraktiva områden från tidigare 
skeden.
I England har man definierat områdena som "områden med 
uthyrningssvårigheter eller motstånd i uthyrningssituationen". 
Departementet har gjort en enkät till kommunerna för att få 
reda på hur många bostadsområden som är mer eller mindre 
svåruthyrda. Mot bakgrund av enkäten räknar man med att det 
finns ca 230 000 bostäder i områden som är svåruthyrda och har 
låg attraktivitet samt en kombination av miljöproblem, sociala 
problem och förvaltningsproblem.
De projekt jag studerat i England är pilotprojekt/demonstra­
tionsprojekt i betydelsen att man där söker tillvägagångssätt 
och metoder för att bryta den onda cirkeln. Man talar själva om 
"turn-over" arbete dvs hur man skall bryta den onda cirkeln 
och vända utvecklingen i bostadsområdena.
De flesta problemområden tillhör det senaste decenniets snabba 
byggande, men inte alla. Det projekt jag besökte byggdes under 
1940-1950 talet. Man menade dock pä departementet att det 
främst är de nyare flerbostadsomrädena som utgör problem - d 
v s områden av typ Rosengård, Tensta etc.
I England liksom i Sverige finns det, trots bostadsbrist, ut­
hyrningssvårigheter i flera nya bostadsområden speciellt i Glas­
gow, Liverpool och Manchester. Som orsaker till detta anger 
man pä departementet bl a:
- Konstruktionen har ibland lett till höga driftskostnader t ex 
har man ofta använt sig av eluppvärmning som nu drar 
större kostnader än man räknat med.
De har ofta en impopulär utformning/gestaltning. Fler- 
bostadshus är impopulära särskilt biand barnfamiljer.
- Vissa områden blev bostäder främst för de som tidigare bott 
i innerstadens slumkvarter. Detta ledde bara till att slum­
men flyttades ut till nya områden.
- Områdena har varit svåra att förvalta. De har haft hög 
omflyttning och man har inte kunnat sätta in de resurser 
som krävts för underhåll och renhållning m m. Detta har 
gjort områdena än mindre attraktiva. Förvaltnings­
kostnaderna har ökat betydligt mer än man förutsett. Be­
hovet av drifts- och underhållsinsatser har varit stora. Ingen 
hade i England räknat med så höga förvaltningskostnader. 
Det hade lett till ett otillräckligt antal förvaltare och 
fastighetsskötare i förhållande till behovet. Underhålls­
insatser har skjutits på framtiden eftersom det saknats 
resurser att genomföra dem.
Områdena kommer på så sätt in i en ond cirkel. De är från 
början mindre populära, får dåligt rykte, hög omflyttning och 
bristfällig förvaltning. På så sätt blir de ännu mindre populära. 
Till områdena flyttar en kategori människor som inte bryr sig så 
mycket om miljön omkring dem eller som inte har något annat 
att välja på, menar man. På så sätt sluts den onda cirkeln.
II PROGRAMMETS UPPLÄGGNING
I det här programmet har man gått tillväga på ett mer okonven­
tionellt sätt än man brukar från departementets sida. I vanliga fall 
initieras utvecklingsprojekt genom att man anslår medel till eller 
skriver kontrakt med forskningsinstitution/konsultföretag (jfr Bygg- 
forskningsrådet i Sverige). I det här fallet började man med att 
tillsätta en kommitté med representanter för centrala och lokala 
myndigheter (jfr bostadssociala delegationen och boendemiljödelega­
tionen) som diskuterade problemen och hur gå tillväga för att komma 
tillrätta med dem.
Man var från början övertygade om följande utgångspunkter:
1 att hyresgästernas och de lokalt anställdas engagemang i för-
ändringsarbetet är viktigt om man vill åstadkomma positiva 
resultat. Såväl hyresgäster som lokalt anställda måste vara med 
och föreslå de förändringar som skall genomföras - för att öka 
engagemanget för området, för att få hjälp med prioriteringar 
och för att åstadkomma verkliga resultat och inte skenlösningar 
på papperet när det gäller organisation etc.
2 att förvaltningsfrågorna i vid bemärkelse är viktiga för bostads­
områdets framtida utveckling. Sättet på vilket området löpande 
tas om hand är minst lika viktigt som radikala enstaka ombygg­
nadsåtgärder.
Förvaltning av bostadsområden och fastighetskontoren har en 
låg status bland de kommunala förvaltningarna i England. Man 
ville därför via projekten åstadkomma en attitydpåverkan där 
lokala myndigheter får upp ögonen för vikten av en god
förvaltning av bostadsområdena.
3 att nya resultat kräver nya arbetsformer och okonventionellt
samarbete mellan förvaltningar inom olika sektorer (byggande, 
social, fritid etc) och olika nivåer inom lokala och centrala 
myndigheter.
Man menade också att det var viktigt att åstadkomma en bättre 
kommunikation mellan lokala och centrala myndigheter, efter­
som de senare genom rambeslut ofta oavsiktligt begränsar eller 
riktar in de lokala myndigheternas agerande på ett ur helhets­
perspektiv mindre lyckat sätt.
Områdena kommer på så sätt in i en ond cirkel. De är från 
början mindre populära, får dåligt rykte, hög omflyttning och 
bristfällig förvaltning. På så sätt blir de ännu mindre populära. 
Till områdena flyttar en kategori människor som inte bryr sig så 
mycket om miljön omkring dem eller som inte har något annat 
att välja på, menar man. På så sätt sluts den onda cirkeln.
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4 att man måste arbeta förutsättningslöst och sökande. Man 
ansåg att någon lämplig utbildning/institution för den typ av
arbete man önskade saknades.
I stället valde man att leta efter lämpliga enskilda 
personer/konsulter som kunde hjälpa till att lägga upp 
projekten.
Man beslöt att starta tre olika delprojekt. Tvä som skall fungera som 
"demonstrationsexempel" pä hur man kan vända ett bostadsområdes 
utveckling och ett tredje som samlar in erfarenheter frän redan 
pågående lokala projekt i olika delar av England samt utlandet.
Vid valet av de tre konsulterna gick man mindre efter traditionell 
utbildning och mer efter personlig lämplighet. Som krav angav man 
t ex
förmåga att samarbeta med hyresgäster och tjänstemän på 
olika nivåer såväl direktörer, departementstjänstemän som 
städare och fastighetsskötare.
engagemang, intresse och nyfikenhet att pröva nya vägar i 
arbetet
någon form av aktuell erfarenhet av problem i bostadsom­
råden.
Grundutbildningen ansåg man däremot inte ha någon större betydelse. 
Tvärtom ansåg man det som en fördel om man kom från något annat 
fält än det traditionella "Det ger korsbefruktning av idéer och vi har 
god erfarenhet av när folk från andra yrkesområden går in i bostads­
områden", sa man. De konsulter man på detta sätt fick tag i, och som 
har en nyckelroll i arbetet var följande:
Ann Blaber har ursprungligen arbetat som TV-researcher 
med att ta fram underlag för olika faktaprogram. Därefter 
har hon arbetat på en brottsförebyggande organisation och 
drivit ett mycket lyckat "antivandaliseringsprojekt". Hon är 
nu konsult på heltid för uppläggningen av förändringsarbetet 
i "Wenlock Barn-projektet" relativt centralt i London.
Lesley Andrews har varit antropolog i Nya Guinea och 
därefter forskningsledare på departementet. Hon har stude­
rat förhållandet mellan de boende och lokala myndigheter i 
ett mindre bostadsområde i London tidigare. Nu arbetar hon 
som konsult för ett bostadsområde i Bolton i nordvästra 
England.
Anne Power har arbetat i Amerika inom medborgarrätts- 
röreisen och i olika grannskapsprojekt. Hon har också varit 
aktiv inom hyresgästkooperativ. Nu arbetar hon som "roving 
consultant". Det innebär att hon åker runt i landet och 
studerar olika projekt utanför departementets program och 
rapporterar erfarenheterna. Hon fungerar också som till­
fällig rådgivare för de kommuner och företag som önskar ta 
del av hennes erfarenheter. Hon har på programmets medel 
åkt till USA ett par månader för att hämta hem erfaren­
heter som man kan ha nytta av i de övriga projekten. Sedan 
drygt ett år tillbaka ägnar hon halva sin tid åt ett speciellt 
område i södra London -Tulse Hill.
Områdena valdes ut noggrant i samarbete med konsulterna. En av de 
viktigaste kriterierna pä området var att man skulle ha en positiv 
bostadsförvaltare "district manager" (dvs motsvarande VD i kom­
munalt bostadsföretag) samt att det inte tidigare vidtagits några 
åtgärder i området. Man ville helst börja från början.
Från departementets sida uttryckte man en stor uppskattning av 
konsulternas arbete "they work extremly hard and good all of them". 
De är inte knutna till någon speciell förvaltning eller nivå, utan
fungerar som rådgivare som arbetar nivå- och sektorslöst tillsammans
med olika parter. Deras arbete bygger på att skapa förtroende, lyssna 
och fånga in problem, förslag och idéer samt försöka åstadkomma 
förutsättningar för egen problemlösning. Man ansåg det vara ett 
mycket "lyckat drag" att ej knyta dem till viss förvaltning eller nivå, 
eftersom gränserna mellan förvaltningarna ofta är starka och kon­
sulterna kan här vara till stor hjälp och bidra till att överbrygga och 
lösa upp olika konflikter.
Konsulterna har ingen egen beslutsrätt över vad som skall göras i 
områdena. Ann Blaber säger själv om sitt arbete så här:
Jag kan inte göra någonting själv. Det är de som arbetar och 
bor som måste utföra arbetet. Det jag kan göra är bara att gå 
runt och avlyssna situationen, märka vilka problem som finns 
men som "man inte ser" samt påtala dem. De som arbetar på 
gräsrotsnivå ser de konkreta problemen, men saknar möjligheter 
och perspektiv för att åtgärda dem. Anställda högre upp i den 
administrativa hierarkin har perspektiv, men saknar ofta känne­




"Wenlock Barn" är ett bostadsområde med 700 lägenheter i höghus 
relativt centralt i London. Det är byggt i slutet pä 40-talet och under 
50-talet. Byggnaderna är ganska hårt slitna, utemiljön är miserabel, 
vandaliseringen och förslitningen mycket påtaglig. Förutom vanliga 
"städproblem" sprids även papper av olika slag från affärscontainers 
runt i området. Detta bidrar till ett mycket skräpigt intryck. I 
entréernas sopnedkast fastnar sopor som kräver arbetsinsatser av 
fastighetsskötarna. Ordnings- och sopproblemen är uppenbara och 
starkt prioriterade. Tekniska brister i bebyggelsen förekommer, bl a 
när det gäller varmvattenledningar och fönster.
Den sociala skiktningen är väl mot bakgrund av ovanstående naturlig. 
Många har sociala problem. En anonymitet har rått i området och 
man betraktar grannarna med viss misstänksamhet snarare än väl­
villighet - en ganska vanlig och naturlig reaktion i ett område med så 
många störningsmoment och problem.
Wenlock barn-området valdes ut eftersom det ligger i en relativt 
fattig Londonkommun med stor andel "council housing" - över hälften 
av de Sé 000 bostäderna är "council housing". Kommunen hade inte 
varit känd för någon progressiv bostadspolitik men var nu beredda att 
försöka pröva nya grepp. I distriktet fanns en mycket bra, erfaren och 
intresserad distriktschef. Området vaides eftersom det hade alla de 
vanliga lokala förvaltningsproblemen, - det hade försämrats under år 
av försummelse i förvaltning, underhåll och reparationer.
Befolkningen är ganska stabil, företrädesvis äldre. Även om barntät­
heten är låg så samlas stora grupper av "skin heads" (ungefär 
"punkare") på gatorna. Till för 8 år sedan fanns inga färgade. Nu är de 
flesta nyinflyttade hemlösa familjer - många av dem är färgade. I 
projektet anser man att raskonflikter kan bli ett problem i området i 
framtiden om inget görs nu.
PROJEKTETS START
Innan man närmade sig hyresgästerna arbetade Ann Blaber i tre 
månader sommaren 79 med att gå runt och träffa olika personer inom 
skilda förvaltningar och på olika nivåer. Man ansåg det bättre att 
vänta med hyresgästkontakterna till dess man från förvaltarens sida 
var beredd och hade möjlighet att genomföra förslag och ideer som 
förs fram (jfr hur vi i Sverige ofta basunerat ut förändringar tidigt).
Avsikterna med de inledande samtalen var flera. Att få en uppfatt­
ning om hur området och förvaltningen av det fungerar, att fånga in 
de anställdas egna problem samt att "sälja" projektidén och få olika 
personer engagerade i idén så att de senare skulle kunna svara upp 
mot hyresgästerna krav på förändringar. Ann Blaber träffade mer än 
60 personer - politiker, tjänstemän, arbetare, poliser och represen­
tanter för lokala organisationer.
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Hon ägnade också tid ât att sätta sig in i hur de anställda arbetar och 
vad de ägnar sin tid åt. På det sättet förberedde hon sig för att 
komma med förslag till förbättringar i arbetssätt inom förvaltningen.
Redan från början var avsikten inom "housing department" att föra 
ner ansvar och kontroll till en mer lokal nivå, att förbättra förvalt­
ningen (snarare än enbart miljön) och att använda projektet som ett 
pilotprojekt där man kunde pröva ut förändringar som sedan kunde 
överföras till andra områden i kommunen. Det blev därför enighet om 
att "housing department" skulle ta samordningsansvar för projektet.
En referensgrupp av politiker och tjänstemän
Distriktschefen inom housing department utsågs till projektkoordina- 
tor.
En referensgrupp av politiker och tjänstemän från olika förvaltningar 
tillsattes på förslag av distriktschefen och konsulten gemensamt. 
Gruppen skulle komma med förslag, agera som en länk mellan 
projektet och sina respektive förvaltningar, fatta beslut i vissa frågor 
samt hålla kontakt med hyresgästerna när arbetet med dem kommer 
igång.
Gruppens tillsättande var intressant. Man ville undvika formella 
grupper, men samtidigt ansåg man det viktigt att ha personer med 
tillräcklig tyngd. Man valde en balansgång och tog hänsyn till såväl 
personligt engagemang som ställning vid tillsättandet. Om en sådan 
kombination ej gick att få i en och samma person tog man istället två 
personer!
I början deltog flera chefstjänstemän själva, men efter hand lämnade 
de över ansvaret till mer lokala representanter.
Referensgruppen blev ganska stor. För att undvika att delar av 
gruppen kände sig ointresserade när frågor som ej berörde dem 
diskuterades, bildades efterhand olika arbetsgrupper. Distriktschefen 
som projektkoordinator ledde samtliga dessa arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna började ett förberedande arbete med vissa konkreta 
problem som uppdagats under de samtal Ann Blaber haft redan innan 
kontakten med hyresgästerna tagits. Detta för att förbereda åtgärder 
som uppenbart skulle tas upp senare och möjliggöra minskad tidsåt­
gång mellan hyresgästernas förslag och åtgärdande, (jfr hur vi ofta 
går ut förutsättningslöst, men då står mer eller mindre handfallna 
inför de problem som tas upp. Lösningarna tar ofta oändlig tid - tid 
som är väsentlig för det viktiga engagemanget bland hyresgästerna).
HYRESGÄSTERNAS MEDVERKAN
Deras utgångspunkter var att utan aktiv medverkan från de männi­
skor som bor i området finns det litet om något hopp om att kunna 
vända utvecklingen i området eller få förbättringar att bestå. Man 
ansåg att någon som sätter igång hyresgästernas intresse behövdes 
och därför anställdes en erfaren grannskapsarbetare av konsulten. De 
utarbetade gemensamt följande program för hyresgästkontakterna 
som genomfördes september 79 - februari SO.
Ett brev sändes i september ut till alla hyresgäster. Det 
berättade om projektet och gav det en identitet.
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En survey undersökning där 200 slumpvis utvalda hyresgäster 
intervjuades genomfördes i oktober. Intervjuerna lades upp i 
samråd mellan Ann Blaber, bostadsförvaltaren och ett fri­
stående forskningsinstitut som genomförde intervjuerna.
Ett flygblad sändes i november ut till alla hyresgäster som 
förklarade mer om projektet, hur hyresgästerna skulle 
kontaktas och vad intervjuerna gett för resultat. En kupong där 
man kunde fylla i vilka problem man ansåg att man skulle gripa 
sig an fanns med. 100 hyresgäster sände tillbaka den.
120 slumpvis utvalda hyresgäster som ej deltagit i intervjun 
inbjöds till smågruppsdiskussioner som genomfördes i 3 om­
gångar under december - februari. En ersättning på 30 kr/gång 
erhölls. I stort sett samtliga tillfrågade kom. Gruppdiskussio­
nerna leddes av konsulten, grannskapsarbetaren och en person 
från det fristående forskningsinstitutet som genomfört inter­
vjuerna.
Smågruppsdiskussionerna var intressant upplagda. Vid den första 
mötesomgången fanns inga tjänstemän närvarande - man ville ha en 
öppen och förutsättningslös diskussion. En stor och enkel modell över 
området fanns tillgänglig. Med utgångspunkt från den samtalade man 
om olika problem i området. Mot slutet skrev man upp en enkel lista 
över de problem som tagits upp och föreslog nytt möte med tjänste­
män två veckor senare. Alla möten bandades så att gruppledaren 
kunde koncentrera sig på samtalen och ej på anteckningarna.
För de hyresgäster som hade enskilda klagomål delades blanketter ut 
som de kunde fylla i och få lämnade till bostadsförvaltaren. Detta för 
att mötet ej skulle upptas av individuella klagomål men hyresgästerna 
ändå känna att någon brydde sig om dessa. (Varje hyresgäst kontakta­
des sedan personligen av förvaltaren som förklarade situationen och 
vad som kunde göras.)
Vid den andra mötesomgången var blädderblockspapper uppsatta på 
väggarna med de huvudproblem och förslag till lösningar som kommit 
upp första gången. De gicks igenom när deltagarna anlände. Bilden på 
området visades för att fräscha upp minnet och få folk att tala om 
problemen på ett sätt som inte fick förvaltaren i konfrontations- 
ställning. Smågruppsdiskussionerna syftade den här gången till att ta 
fram prioriteringar och förslag till lösningar.
Den tredje mötesomgången, som skedde efter jul lades upp annor­
lunda. Alla tidigare gruppdeltagare inbjöds till ett gemensamt stort 
möte där man efter inledningen delades upp efter geografisk bas. På 
mötet fanns flera tjänstemän närvarande som presenterade idéer och 
informerade om planerade åtgärder etc. En landskapsarkitekt var 
också inbjuden att presentera bilder och ideer. Avsikterna med det 
tredje mötet var bl a att fokusera på olika kvarter, och att låta 
hyresgästerna lära känna varandra samt "att höja moralen" bland 
hyresgästerna genom att visa hur många som var inblandade.
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För- och nackdelar med den valda metoden
Blaber sätter upp följande fördelar:
Smågruppsdiskussionerna ger alla en möjlighet att säga något 
och att arbeta igenom ideer.
Att mötas mer än en gäng ger hyresgästerna möjligheter att 
utveckla idéer, tala med sina grannar och lära känna varandra. 
Man kan upptäcka skillnader och gemensamma intressen och 
prioriteringar.
Slumpvis utvalda hyresgäster ger en helt annan möjlighet till 
representativitet än om människor väljer sig själva.
Personlig inbjudan och påminnelse är viktigt i ett område utan 
tradition när det gäller mötesdeltagande.
En oberoende konsult kan tillåta sig att inte känna till något om 
området eller hur kommunen arbetar och kan därför utröna 
problemen och förslag till lösningar mer förutsättningslöst och 
bättre än en som förväntas känna till dem.
De har också fördelen av att inte ha någon identifikation med 
förvaltaren/kommunen, inget ansvar och inget att försvara. De 
har därför bättre förutsättningar att leda en bred och öppen 
diskussion.
Deltagande av förvaltaren på andra och tredje mötet är viktigt 
för att hyresgästerna skall känna att förvaltaren ger respons på 
och bryr sig om deras synpunkter, för att förvaltaren skall få 
förstahandskontakt och för att starta en dialog mellan för­
valtare och hyresgäster.
Enkla skisser ger ofta hyresgästerna mycket bättre föreställ­
ningar om hur det kan te sig än detaljerade arkitektritningar - 
och sparar eventuellt onödigt ritarbete på förslag som för­
kastas.
Att banda mötena gör det möjligt för gruppledaren att kon­
centrera sig på diskussionen och ändå vara säker på att inte 
missa nå^-^ting. Ofta räcker det att bara lyssna igenom dem en 
gång och göra anteckningar.
Nackdelarna är
Man når bara en minoritet av hyresgästerna som efter diskus­
sionerna får en mer sofistikerad syn på problemen än resten. 
Det skulle tyvärr bli alltför tidsödande att involvera alla 700 
hyresgästerna.
Den kräver stora arbetsinsatser.
Om en oberoende konsult tar ansvar fö1- diskussionerna får de 
ordinarie tjänstemännen inte samma erfarenheter.
Hyresgästernas prioriteringar
Hyresgästerna brydde sig främst om "den allmänna nedgången av 
området", problemen förorsakade av vissa nyare hyresgäster och den 
konsekvent låga andan och moralen bland äldre hyresgäster. De 
skyllde områdets nedgång nå vissa hyresgäster, på den dåliga servicen 
(reparationer, soptömning och städning) och på frånvaro av åtgärder 
från förvaltarens sida. Deras prioriteringar för att förbättra området 
gällde utseendet och säkerheten.
Deras främsta förslag var
Fastighetsskötare för att gå runt i området, göra mindre 
reparationer och se till att det hålls rent och snyggt
Förbättrade sopnedkast och behållare för såväl affärer som 
lägenheter
Förbättrad städning i entréer och trappor 
Snabbare och förbättrad kvalité på reparationerna 
Mer belysning i området 
Kontakt med övriga hyresgäster
Ann Blaber berättade att man i mars månad hade "ändlösa diskus­
sioner om hur vi skulle fortsätta och nå de övriga hyresgästerna". 
Man funderade på om man skulle gå ut i etapper till hus eller 
trappuppgångar, men beslutade sig till sist för att kalla samtliga 
invånare i området. "Bättre med 200 personer och att det blir ett 
ordentligt liv och 'verkar mycket', än flera halvfulla möten där man 
undrar vad det skall bli av det",så resonerade man.
På stormötet kom 140 personer - och det i ett område där det inte 
brukar komma mer än en handfull personer. På mötet rapporterade 
man om vad som kommit fram under tidigare intervjuer och grupp­
diskussioner samt presenterade utgångspunkterna för projektarbetet 
dvs "att vi gör det tillsammans och det blir vad vi gör det till".
Man berättade också att man skulle rapportera förslag till kommunen 
och undrade vilka som ville vara med i fortsatt arbete. Hyresgästerna 
antecknade sig på listor. Man lät också församlingen prioritera 
mellan olika åtgärdsförslag som kommit fram. 40 intresserade namn 
anmälde sig för fortsatt arbete.
På mötet valde man också "temporary tenants board" d v s en form 
av interimstyrelse till kontaktkommitté.
Hyresgäststyrelse (Tenants Board)
En långsiktig målsättning med projektet är att hyresgästerna ska ta 
aktiv del i områdets förvaltning och fortsatta utveckling.
Temporary tenants board var första steget. Dess uppgift var främst 
att vara referensgrupp till Ann Blaber och projektet. Den skulle ge 
synpunkter pä hur man skulle gä vidare med hyresgästkontakterna, 
men också fungera som feed-back-grupp för olika åtgärdsförslag och 
berätta hur genomförda åtgärder utfallit.
Interimstyrelsen hade sitt första möte i april 1980 och tillsammans 
med grannskapsarbetaren ordnade man en serie hus- och kvarters- 
möten (areagroups) för att diskutera olika förslag i detalj och för att 
rekrytera fler intresserade till projektarbetet. Dessa mindre grupp­
möten har sedan genomförts med jämna mellanrum med deltagande 
från några i styrelsen samt grann skapsarbetaren.
Interimsstyrelsen har också hållit reguljära styrelsemöten där repre­
sentanter för bostadsförvaltaren oftast varit med. Tillsammans har 
man arbetat fram förslag till beslut. Två representanter för hyres­
gäststyrelsen finns med i den kommunala referensgruppen.
Val till en ordinarie styrelse planerades först till september men 
uppsköts till januari 1981. Valet var beräknat att ske 3 månader efter 
det att arbetet med olika yttre åtgärder hade kommit igång - så att 
moralen och intresset skulle vara på höjdpunkt. Men på grund av 
allmänt investeringsstopp i landet blev så inte fallet. Valet hölls 
emellertid ändå. Röstning skedde på ett allmänt möte samt på 
följande dag. 100 hyresgäster röstade på 23 nominerade kandidater 
till 14 platser. Det var mindre antal röstande än man hoppats på, men 
betydligt bättre än normalt.
Styrelsen har under våren 1981 själva ansökt om och fått skilda 
bidrag till olika verksamheter och förbättringar av området.
När jag besökte området diskuterades hur man skulle kunna bilda 
någon form av ekonomisk förening och teckna ett juridiskt sam- 
arbetsavtal med bostadsförvaltaren. Detta skulle reglera hyresgäster­
nas och förvaltarens rättigheter och skyldigheter i ett kontinuerligt 
samarbete.
Man hoppades att under hösten kunna arbeta fram lösningar för detta. 
Arbetsgrupper (working parties)
Ett antal smågrupper har kontinuerligt arbetat med olika mer av­
gränsade frågor. T ex har en arbetsgrupp gått igenom fastighets- 
skötarnas arbetsuppgifter, en grupp har arbetat med hur man ska 
aktivera barnen, en annan har gått igenom problemen med lösspring­
ande hundar i området etc.
Att få barnen involverade i projektet
Grannskapsarbetaren, konsulten och en landskapsarkitekt har besökt 
skolorna och samlat mindre grupper av barn runt modeller av 
området. Målet var att lära känna barnen, informera om vad som var 
på gång (och förhoppningsvis via barnen även nå föräldrarna), och ta 
reda på deras prioriteringar och ideer till förbättringar, samt att få 
dem engagerade i planteringsarbeten, målning av murar, lekaktivite­
ter (piayscheme) etc.
En grupp av mammor har organiserat aktiviteter för barnen på loven 
(playscheme) som blivit mycket populära.
"Tenants board" har hållit möten med äldre tonåringar som ger 
anledning till besvär för att få dem involverade i områdesarbetet. 
Detta resulterade i minskad vandalism under fyra månader.
Aktiviteter hitintills
Tenants board har bl a
organiserat barnen att hjälpa till att plantera lökar över hela 
området
ordnat så att "värnpliktsvägrare" kommit och städat och gjort 
iordning brandutgångarna samt gjort iordning trädgårdar och 
plan teringar
arrangerat murmålning för skolbarn tillsammans med en teck- 
ningslärare. Målet var att avskräcka barnen från att klottra på 
den nya målningen
organiserat hyresgästerna i två hus att välja färg för entreer 
och trappor samt försett dem med färg och penslar att måla 
över eventuellt klotter. Väggarna är fortfarande ett år efteråt i 
stort sett klotterfria medan väggarna i ett annat hus som 
målades traditionellt av förvaltaren i stort sett klottrades ner 
under tiden målarna var kvar
anställt en hyresgäst på deltid för att organisera "garden club" 
där barnen dels på skoltid dels på kvällar gör i ordning mindre 
kolonilotter m m. Medlen har erhållits av departementets pro­
jektanslag
fått ett anslag för att anställa sex arbetslösa ungdomar i 
området att förbättra utemiljön tillsammans med en handledare
anställt en hyresgäst på deltid för att administrera styrelsens 
arbete - genom departementsanslag
erhållit ett anslag på ca 600 000 kronor för miljöförbättrande 
åtgärder i området (kommunen kunde av olika skäl ej söka 
anslaget) och skrivit kontrakt med en iandskapsarkitektgrupp
ansökt om medel för två personer som ska arbeta med ung­
domarna i området
gjort upp ett förslag till ett nytt hyreskontrakt
arbetat ut ett förslag till hur man ska komma tillrätta med 
problemen med lösspringande hundar.
ÖVRIGA ÅTGÄRDER
Affärernas sopor
Detta var en stor fråga som berörde mänga olika avdelningar 
(cleansing, borough valuers, engineers, architects and planners, 
housing) och tog lång tid att lösa. Det omfattade många olika del i 
problem; var soporna skulle placeras, med hämtningen och med 
finansieringen. Nu byggs nya sophus i f d garage.
Arbetarna i området
Med undantag av några trädgårdsarbetare fanns inga områdes- 
anknutna arbetare. Alla arbetade med distriktet som bas och utan 
särskilda egna arbetsområden. Efter ett antal möten med olika 
kategorier av arbetare -separat och tillsammans - samt diskussioner 
inom projektet har detta nu ändrats.
De olika mötena har också lett till förbättrat samarbete mellan olika 
yrkeskategorier. På mötena har de skilda gruppernas egna arbetsför­
hållanden och problem tagits upp och många mindre problem lösts.
Vaktmästarnas arbete
Kommunen slutade med vaktmästarsystemet 1974 men planerar åter­
införa det. Vaktmästare var ett av hyresgästernas starkare önskemål. 
Eftersom kommunen redan planerade anställa ett antal i Wenlock 
Barn uppmuntrade distriktschefen hyresgästerna att definiera sina 
önskemål om vad de skulle göra.
Hyresgästerna ansåg att vaktmästarna måste ha hyresgästernas stöd 
och föreslog att de som en del av arbetet regelbundet skulle träffa 
"tenants board". För att lära känna hyresgästerna borde de vara 
ansvariga för vissa hus i stället för att täcka hela området i ett 
skiftessystem. De ville också att vaktmästarna skulle göra vissa 
mindre reparationer.
De har nu anställts - dock utan att ha reparationer med i arbets­
beskrivningen.
Översyn av förvaltningsrutiner m m
För att förenkla förvaltningen och ge mer möjligheter för de lokala 
tjänstmännen att påverka situationen har en rad förändringar initie­
rats. Det har gällt sättet att beordra reparationer, att driva in 
hyresskulder, uthyrning av lägenheter m m. Man arbetar också med 
att ta fram en områdesbudget.
Tidigare har inga kostnader kunnat hänföras till området utan endast 
till kommunen som helhet.
Ett kontor fanns redan i området - men det betjänar flera områden 
samtidigt. Med hjälp av projektpengarna har man anställt en om- 
rådesföreståndare för enbart Wenlock Barn. Denne har under hösten 
80 övertagit rollen som projektkoordinator.
Fysiska förändringar
En budget på totalt 2,5 milj kronor har antagits av motsvarande 
kommunfullmäktige för följande åtgärder:
Nya entreer och porttelefoner i vissa hus (idag är det öppna 
valv genom husen. De muras igen och blir traditionella entreer 
som enbart hyresgästerna får tillgång till).
Nya soprum för affärerna som tidigare haft container samt 
utökade soprum för bostadshusen.
Utbyte av trapphusfönster till härdat glas.
Utbyte och reparation av ett stort antal fönster och fönster­
bågar i husen.
Målning (figurmålning) av trappuppgångar som är nedklottrade.
Yttre miljöförbättringar utanför ett par hus (Till detta kommer 
att Tenants Board fått ett anslag på 600 000 för ytterligare 
miljöförbättringar i området).
Till detta kommer utbyte av varmvattenssystemet som kollapsade. 
Däremot kommer man t ex inte att installera centralvärme då en stor 
andel av hyresgästerna tyckte det var slöseri. "Det skulle bli alltför 
dyrt och ohälsosamt och ett slöseri med pengar om inte bostäderna 
isolerades ordentligt". De engelska kraven skiljer sig på flera punkter 
ganska rejält från de svenska!
KOSTNADER
Förutom de kommunala medlen på 2,5 miljoner satsar priority estate 
program följande
Ann Blabers lön under 5 år
"additional estate post" som används i samråd med kommunen 
och som utnyttjats för att anställa en områdesföreståndare på 
heltid, de två deltidsanställda personer som anställts av tenants 
board samt för inköp av en barack som möteslokal (150 000 
80/81, 24 000 81/82).
En projektfond för att starta aktiviteter eller specialisthjälp 
(100 000 båda åren) och som används av konsulten eller hyres­
gästerna. Dessa medel har utnyttjats för intervjuundersökning­
en, grannskapsarbetaren, landskapsarkitekten samt en mängd 
mindre utgifter.
Tenants board har själva sökt ett stort antal skilda anslag från olika 
centrala fonder för sina olika aktiviteter (se tidigare).
KOMMENTARER OCH OMDÖMEN
Sättet på vilket projektarbetet inleddes imponerade på mig. Genom 
kombinationen av samtal, intervjuer och gruppdiskussioner skaffade 
man sig en ingående bild både av områdets problem och av såväl 
anställdas som hyresgästernas synpunkter. Samtidigt skapades ett 
engagemang för förändring. De olika arbetsmomenten utnyttjas hela 
tiden för flera olika ändamål (att informera, ringa in problem, skapa 
engagemang etc).
Man kombinerade i projektet ett allmänt sökande och trevande 
arbetssätt med en mycket klar medvetenhet om vad man skulle göra 
"i stunden". Varje etapp genomfördes effektivt enligt klara riktlinjer 
men helheten fick utvecklas efter hand i riktning mot vissa allmänna 
målsättningar om hyresgästinflytande och helhetssyn.
Sättet att parallellt arbeta med hyresgästaktiviteter och inflytande 
och en utveckling av förvaltningen för att förbättra den och under­
lätta att kommunicera med hyresgästerna ter sig självklart, men är 
alltför ovanligt i Sverige.
Man betonade mycket det personliga engagemangets betydelse för 
förändringsarbete och arbetade medvetet för att ta tillvara, utveckla 
och skapa engagemang och identifikation med området hos såväl 
anställda som hyresgäster.
Bäst hade man enligt såväl konsulten som representanter för för­
valtaren lyckats på förvaltningssidan. Tjänstemännen hade utnyttjat 
projektet för att sortera ut olika problem och få hjälp att lösa dem. 
Oftast inga revolutionerande saker, men sådant som man ansett borde 
göras men tidigare inte orkat gripa sig an. Relationerna mellan olika 
personalkategorier hade förbättrats liksom relationerna hyresgäster - 
arbetare i området. Tidigare fanns en viss spänning mellan arbetarna 
och hyresgästerna - de förra såg de senare delvis som fiender och 
hyresgästerna klankade på arbetet som utfördes. Här hade en klar 
förbättring skett och de som arbetade hade fått en ökad identifika­
tion. En av städarna som jag talade med uttryckte sig mycket positivt 
om projektet och talade om att han numera kände det "som om han 
arbetade i en stor familj". Alla arbetare och tjänstemän jag talade 
med visade att de identifierade sig med projektet och ansåg sig vara 
en del av det. Konsulten hade ägnat avsevärd tid det första året åt 
att samtala med olika arbetare och tjänstemän både enskilt och i 
grupper. Dessutom ägnade sig projektkoordinatorn, områdesför- 
valtaren nästan halvtid åt projektet.
De erfarenheter som man från förvaltningens sida ansåg man kunde 
dra av arbetet och försöka utnyttja i andra områden var
att ha en fristående konsult med egen budget att själv anställa 
vissa medhjälpare
intensiva professionella hyresgästkonsultationer
att utse en särskild projektkoordinator inom kommunen
att förändringsprojekt bör drivas av förvaltningssidan (housing) 
snarare än planeringssidan (architects and planning)
att skapa en "tenants board" för att vägleda projektet och att 
göra det under projekttiden istället för att rådfråga mindre 
existerande grupper
På hyresgästsidan hade man det senaste året inte lyckats skapa det 
breda engagemang som jag förväntat mig och de själva hoppats på. 
Orsakerna kan vara flera. Den försening av det fysiska åtgärdspro- 
grammet som skedde har troligen inverkat. Det minskar klart tilltron 
och önskan att satsa eget engagemang och tid. Man hade samma 
erfarenheter som vi i Malmö - att det är lättare om man arbetar på 
hus eller kvartersnivå samt att det behövs massiva dörrknacknings- 
insatser m m i början. Grannskapsarbetarens tid hade tyvärr inte 
räckt till för de insatser som troligen skulle behövts.
Ett brett hyresgäststöd torde vara nödvändigt för att vända ut­
vecklingen. Många problem (t ex vandaliseringen, oljud etc) genereras 
av hyresgästerna själva och för att lösa dem behövs hyresgästsam­
verkan och social kontroll.
Ann Blaber hade själv radikalt ändrat sitt arbetssätt under projekt­
tiden. Det första året var det hon som "drev" arbetet framåt, men 
redan efter två år håller hon på att förbereda sitt eget tillbaka­
dragande. Hon har nu mer rollen att övervaka att framsteg sker i 





Willows-omrâdet består av 473 tegelradhus frän mellankrigstiden. De 
har små trädgårdar på såväl fram- som baksidan. Mellan husen finns 
på några ställen ödeland som fungerar som sophögar. Husen är i behov 
av renovering och trädgårdarna är i de flesta fall helt försummade. 
Gatorna har stor hål som ej lagats.
Området har "gått ner sig" (run down) de senaste åren och fått en 
försummad karaktär. "Det var som om ingen - vare sig hyresgäster 
eller förvaltare - brydde sig om området", säger man i projekt­
rapporten.
Området hade inga tomma lägenheter, men ansågs oattraktivt och de 
flesta som erbjöds lägenhet där avvisade erbjudandet.
Befolkningen i området tillhör den lägsta arbetarklassen. Över 20 % 
är arbetslösa. Själv blev jag först vid ett antal hembesök chockad 
över levnadsförhållandena. Man tycktes inte bry sig om något - vare 
sig hur man själv såg ut, hur hemmet såg ut eller hur barnen hade det. 
Efter hand upptäckte jag dock allt fler som på olika sätt visade ett 




O R G A N IS A T IO N E N
I W illo w s t i l l s a t te  k o m m u n e n  s jä lv  f r å n  b ö r ja n  d v s  in n a n  k o n s u l te n  
p å b ö r ja t s i t t a rb e te , e n  le d n in g s g ru p p  m e d  8  le d am ö te r r e p r e s e n te ­
r a n d e 5 o l ik a fö rv a l tn in g a r m e d " h o u s in g  d e p a r tm e n t"  s o m  s am ­
o rd n a n d e o c h  le d a n d e fö rv a l tn in g . L e d n in g s g ru p p e n  s am m an tr ä d e r  
d ry g t e n  g å n g  i m å n a d e n .
E f te r  h a n d  b i ld a d e s  o l ik a  a rb e ts g ru p p e r m e d  e t t  m in d r e  a n ta l t jä n s te ­
m ä n  f r å n  s k i ld a  f ö rv a l tn in g a r -  fö r  a t t d is k u te r a  h y r e s g ä s tk o n ta k te r ­
n a  o c h  fö r  a t t g å  ig e n o m  m å l o c h  fö r s la g  fö r  o l ik a  d e l f r å g o r ( te n a n ts  
c o n s u l ta t io n , a r c h i te c te s , ro a d s , s o c ia l n e e d s , o p e n  s p a c e ) . O rg a n is a ­
t io n e n  h a r s e d a n  ä n d r a ts tv å  g å n g e r e f te r h a n d  s o m  p ro je k ta rb e te t  
u tv e c k la ts . H y re s g ä s te rn a  h a r in v o lv e r a ts  i a rb e ts g ru p p e rn a  a t t a r ­
b e ta  t i l ls am m a n s m e d t jä n s tem ä n n e n  n ä r d e t g ä l le r a t t u ta rb e ta  
f ö r s la g  t i l l  h u r  m a n  s k a  g å  v id a r e .
H Y R E S G Ä S T K O N T A K T E R N A
In le d a n d e  h u s h å l l s u n d e r s ö k n in g
A rb e te t i W il lo w s b ö r ja d e m e d s am m a su rv e y -u n d e r s ö k n in g  so m  
g e n o m fö rd e s  i W e n lo c k  B a rn .
I u n d e r s ö k n in g e n  s ä g e r 4 0  %  a v  b e fo lk n in g e n  a t t o m rå d e t f ö r s äm ra ts  
u n d e r d e  s e n a s te  fem  å re n  o c h  d e n  v a n l ig a s te  fö rk la r in g e n  ä r " d e  
m ä n n is k o r s o m  f ly t ta t in " . ( " E n m a s s a  m ä n n is k o r h ä ro m k r in g  h a r  
a t t i ty d e n ja g  s t r u n ta r i '"  "D e t v e rk a r s o m  om  m a n  h a r s a t t in  
p ro b lem fam il je r h ä r  u n d e r  d e  s e n a s te  å r e n " .)
G ru p p d is k u s s io n e r o c h  ö p p e t h u s
E n  a v  h u v u d f r å g o rn a  e f te r h u s h å l l s u n d e r s ö k n in g e n  v a r h u r m a n  m o t  
b a k g ru n d  a v  d e n  k u n s k a p  m a n  f å t t v ia  d e n  s k u l le  in v o lv e r a  h y r e s ­
g ä s te r n a i d is k u s s io n e r om  v ä g a r a t t ta c k la  d e t d e a n s å g  v a r a  
h u v u d p ro b lem e n .
L ik s o m  i W e n lo c k  B a rn b ö r ja d e m a n m e d g ru p p d is k u s s io n e r m e d  
s lu m p v is  u tv a ld a  h y r e s g ä s te r . D o c k  m e d  d e n  s k i l ln a d e n  a t t m a n  h ä r  e j  
g a v  h y r e s g ä s te rn a  n å g o n  e r s ä t tn in g . D e l ta g a r a n ta le t b le v  o c k s å  b e ­
ty d l ig t lä g r e . 5 4  d e l ta g a r e  k o m  t i l l 8  g ru p p d is k u s s io n e r  ( e n  f jä r d e d e l  
a v  d e t  a n ta l s o m  h a d e  t i l l f r å g a ts ) .
U tö v e r d e s s a  d is k u s s io n e r m e d  s lu m p v is u tv a ld a  h ö l l m a n  ö p p e t h u s  
m e d  sm å g ru p p s d is k u s s io n e r i t r e  o m g å n g a r . D å  k u n d e  v em  s o m  h e ls t  
s o m  h a d e  lu s t o c h  in t r e s s e  a t t  f r am fö r a  s in a  å s ik te r  k o m m a . A v s ik te n  
v a r h ä r a t t n å  d e  s o m  h a d e  s p e c ie l la  s y n p u n k te r m e n  in te  k o m m it  
m e d  i s lu m p u rv a le t . E n  a v  k v ä l la r n a  v a r  a v s e d d  e n b a r t f ö r  to n å r in g a r ­
n a  i o m rå d e t . P å  d e  ö p p n a  m ö te n a  d e l to g  6 3  v u x n a  o c h  2 7  to n å r in g a r .
N å g r a  a v  g ru p p d is k u s s io n e rn a  le d d e s a v  p e r s o n e r f r å n  e t t s ä r s k i l t  
f o r s k n in g s in s t i tu t , m e n  f le r ta le t le d d e s  a v  e n  r a d  lo k a la  t jä n s tem ä n  
s o m  f å t t s ä r s k i ld  u tb ild n in g  o c h  t r ä n in g  a v  e x p e r te r n a . E t t s to r t a n ta l  
t j ä n s tem ä n  e n g a g e r a d e s - m a n  h a d e  s å v ä l g ru p p le d a r e , p ro to k o l l ­
f ö r a r e  o c h  o b s e rv a tö r e r i v a r je  g ru p p . B ie f fe k te rn a  a v  e t t s å d a n t  
d e l ta g a n d e  b le v  em e l le r t id  e t t s to r t in t r e s s e  fö r o m rå d e ts  p ro b lem  
o c h  ö n s k a n  a t t  h jä lp a  t i l l  b la n d  e n  r a d  t jä n s tem ä n .
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I undersökningen säger 40 % av befolkningen att området försämrats 
under de senaste fem åren och den vanligaste förklaringen är "de 
människor som flyttat in". ("En massa människor häromkring har 
attityden 'jag struntar i'" "Det verkar som om man har satt in 
problemfamiljer här under de senaste åren".)
Gruppdiskussioner och öppet hus
En av huvudfrågorna efter hushållsundersökningen var hur man mot 
bakgrund av den kunskap man fått via den skulle involvera hyres­
gästerna i diskussioner om vägar att tackla det de ansåg vara 
huvudproblemen.
Liksom i Wenlock Barn började man med gruppdiskussioner med 
slumpvis utvalda hyresgäster. Dock med den skillnaden att man här ej 
gav hyresgästerna någon ersättning. Deltagarantalet blev också be­
tydligt lägre. 54 deltagare kom till 8 gruppdiskussioner (en fjärdedel 
av det antal som hade tillfrågats).
Utöver dessa diskussioner med slumpvis utvalda höll man öppet hus 
med smågruppsdiskussioner i tre omgångar. Då kunde vem som helst 
som hade lust och intresse att framföra sina åsikter komma. Avsikten 
var här att nå de som hade speciella synpunkter men inte kommit 
med i slumpurvalet. En av kvällarna var avsedd enbart för tonåringar­
na i området. På de öppna mötena deltog 63 vuxna och 27 tonåringar.
Några av gruppdiskussionerna leddes av personer från ett särskilt 
forskningsinstitut, men flertalet leddes av en rad lokala tjänstemän 
som fått särskild utbildning och träning av experterna. Ett stort antal 
tjänstemän engagerades - man hade såväl gruppledare, protokoll­
förare och observatörer i varje grupp. Bieffekterna av ett sådant 
deltagande blev emellertid ett stort intresse för områdets problem 
och önskan att hjälpa till bland en rad tjänstemän.
En områdestidning för och av hyresgästerna
"Willows world" startade mycket tidigt. Den produceras numera 
nästan helt och hållet ut av invånarna själva och delas ut till alla 
hushållen i området. Den är ett försök att informera alla i området 
om vad som händer och uppmuntra till ökat deltagande. "Inter-action" 
(ett "community-resource-centre") kom under en helg och höll en 
särskild kurs där hyresgästerna fick träning i hur man producerar en 
tidning. Tidningen ges ut omkring var 6-8:e vecka.
Utställningar och arbetsgrupper
Redan i februari 1980 hölls en särskild utställning för att visa 
hyresgästerna hur husen skulle förbättras.
Efter vårens gruppdiskussioner höll man i maj ett stort möte och 
utställning för att ge feed-back till hyresgästerna om hur några av de 
saker som föreslagits i diskussionerna skulle kunna åstadkommas. 
Hyresgästerna inbjöds att vara med och arbeta vidare på speciella 
frågor.
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E n  o m rå d e s t id n in g  fö r  o c h  a v  h y r e s g ä s te rn a
"W il lo w s w o r ld " s ta r ta d e  m y c k e t t id ig t . D e n p ro d u c e r a s n u m e ra  
n ä s ta n  h e l t o c h  h å l le t u t a v  in v å n a rn a  s jä lv a  o c h  d e la s  u t t i l l a l la  
h u s h å l le n  i o m rå d e t . D e n  ä r  e t t  fö r s ö k  a t t  in fo rm e ra  a l la  i o m rå d e t  
o m  v a d  s o m  h ä n d e r  o c h  u p p m u n tr a  t i l l ö k a t d e l ta g a n d e . " In te r - a c t io n "  
( e t t " c o m m u n i ty - r e s o u r c e - c e n t r e " ) k o m  u n d e r e n  h e lg  o c h h ö ll e n  
s ä r s k i ld  k u r s  d ä r h y r e s g ä s te r n a  f ic k  tr ä n in g  i h u r m a n  p ro d u c e r a r  e n  
t id n in g . T id n in g e n  g e s  u t o m k r in g  v a r  6 -8 :e  v e c k a .
U ts tä l ln in g a r  o c h  a rb e ts g ru p p e r
R e d a n  i fe b ru a r i 1 9 8 0 h ö l ls e n  s ä r s k i ld  u ts tä l ln in g  fö r a t t v is a  
h y r e s g ä s te rn a  h u r  h u s e n  s k u l le  f ö rb ä t t r a s .
E f te r v å re n s g ru p p d is k u s s io n e r h ö l l m a n  i m a j e t t s to r t m ö te  o c h  
u ts tä l ln in g  fö r  a t t  g e  f e e d -b a c k  t i l l  h y r e s g ä s te rn a  o m  h u r  n å g r a  a v  d e  
s a k e r so m  fö re s la g i ts  i d is k u s s io n e rn a sk u l le  k u n n a  å s ta d k o m m a s .  
H y re s g ä s te rn a  in b jö d s  a t t v a r a  m e d  o c h  a rb e ta  v id a r e  p å  s p e c ie l la  
f r å g o r .
T re a rb e ts g ru p p e r a v  tjä n s tem ä n  o c h  h y re s g ä s te r b i ld a d e s ; " o p e n  
s p a c e  g ro u p " , " th e  m e e t in g  p la c e  g ro u p "  o c h  " th e  n e ig b o rh o o d  w o r ­
k e r s  g ro u p " . O p e n  s p a c e -g ru p p e n  s k u l le  d is k u te r a  h u r m a n  s k u l le  g ö r a  
i o rd n in g  d e  m in d r e , f r ia  o m rå d e n  s o m  fa n n s  u ts p r id d a  o c h  t id ig a r e  
m e s t a n v ä n d e s  s o m  s o p h ö g a r . T h e m e e t in g -p la c e  g ro u p  fö rb e r e d d e  
b y g g a n d e t  a v  e n  g em e n s am h e ts lo k a l (u n d e r  s o m m a re n  f ic k  m a n  e t t  a v  
h u s e n  a t t a n v ä n d a  u n d e r p ro je k t t id e n  e l le r t i l l s  d e s s  e n  p e rm a n e n t  
lo k a l ä r o rd n a d ) . " T h e  n e ig b o rh o o d  w o rk e r g ro u p "  s k a  fö r s ö k a  o rd n a  
e n  d e l a rb e ts t i l l f ä l le n  som  b id ra r ti l l o m rå d e ts fö rb ä t t r in g  fö r  
h y r e s g ä s te rn a .
V ä x a n d e  h y r e s g ä s te n g a g em a n g
W il lo w s w o r ld  g a v  in fo rm a t io n  om  n y h e te r i p ro je k ta rb e te t o c h  
a t t r a h e r a d e  f le r a  f r iv i l l ig a  k ra f te r a t t h jä lp a  t i l l . P ro je k t te am e t  
b y g g d e  o c k s å  e f te r  h a n d  u p p  e n  d e l p e r s o n l ig a  k o n ta k te r . H y re s g ä s te r  
u p p m u n tr a d e s  s å  a t t s ä t ta  ig å n g  e n  h e l r a d  a v  o l ik a  a k t iv i te te r . E n  
d e l a v  d em  m e d  s tö d  f r å n  n å g ra  t jä n s tem ä n  a n d ra  g a n s k a  f r is tå e n d e .  
D e  a k t iv i te te r  s o m  k om  ig å n g  s p r e d  s ig  ö v e r e t t  g a n s k a  b r e t t f ä l t . T  
e x  e n  g ru p p  u n g a  to n å r in g a r s o m  g jo rd e  m u rm å ln in g a r ,  d e l ta g a n d e  i 
e n  k a rn e v a l , s o m m a r le k p ro g ram  (s u m m e r p la y  s c h em e ) m am m a o c h  
b a rn -g ru p p e r s e n a re  o c k s å  u n g d om sk lu b b  m e d  d is k o te k , e n  k o lo n i-  
lo t t s fö r e n in g , e n  g ru p p  fö r  p la n e r in g  a v  e n  g em e n s am h e ts lo k a l ( c o m ­
m u n i ty  c e n tr e ) , ö p p n a n d e t  a v  e t t  c a f e  s o m  d re v s  a v  e n  h y r e s g ä s t , e n  
h a n d a rb e ts g ru p p  m  m .
K O M M U N A L A  IN S A T S E R
P ro je k te t h a r ta g i t i a n s p rå k  e n  m ä n g d  tid  o c h  e n e rg i fö r o l ik a  
t jä n s tem ä n  in o m  s k i ld a  f ö rv a l tn in g a r . F r å n  ju n i 1 9 7 9  t i l l  m a j 1 9 8 0  h a r  
k o n s u l te n  r ä k n a t  u t a t t 3 3  o l ik a  t jä n s tem ä n  f r å n  9  o l ik a  f ö rv a l tn in g a r  
s a ts a t s am m a n la g t 4 0 7  d a g a r . D e s s u to m  h a r k o n s u l te n  s a ts a t n ä s ta n  
h e l t id .
E n  b ie f f e k t a v  p ro je k te t h a r  v a r i t  a t t m å n g a  t jä n s tem ä n  f å t t  in s p ir a ­
t io n  a t t  a r b e ta  m e d  n y a  f r å g o r  o c h  a rb e ta  p å  e t t  n y t t  s ä t t .
Mänga tjänstemän har anmält sitt intresse att hjälpa till och arbetat 
frivilligt pä kvällar och helger. De har letts av ett intresse att vara 
med och pröva nya vägar för omrädesförbättring.
Emellertid finns fortfarande bland vissa tjänstemän en skepticism 
mot hela projektet. Den dominerande orsaken till att man inte tror på 
det är "människorna". "För att klara Willows-projektet måste man 
flytta en del av hyresgästerna".
ÅTGÄRDER
Ett särskilt projektkontor öppnades i september 80 i det hus som 
andra våren använts som visningshus. Det är bemannat med en 
projektorganisatör, en projektassistent och en halvtids "projektadmi­
nistratör" (som i verkligheten också fungerat som grannskapsarbe­
tare). Byggnadsinspektören för den ombyggnad som pågår sitter också 
där. Kontoret har hand om ombyggnadsfrågor men också alla löpande 
förvaltningsfrågor.
Hyresskulder, reparationer och flyttningsärenden upptog en stor del 
av tiden. (En mycket stor andel av hyresgästerna hade hyresskulder 
som de varje vecka betalade av på. Tjänstemännen gjorde hembesök 
så fort någon ej betalat enligt planen).
Ombyggnad av husen
Husen upprustades ordenligt. Kök och badrum förnyades, vissa rum 
byggdes om, isolering och centralvärme installerades.
Miljöupprustning
De mindre jord- och gräsplättar som fanns mellan husen och som var 
helt övergivna håller på att rustas upp av invånarna själva med hjälp 
av en landskapsarkitekt. Ungdomarna har utfört en del av arbetet 
som sommarjobb. En del har blivit kolonier och en särskild koloni­
förening har bildats.
För att förbättra trädgårdarna har en särskild beredskapsarbetare 
anställts som hjälper till och gör i ordning dessa- i första hand dock 
för äldre och handikappade. En grupp hyresgäster fungerar som 
övervakare av arbetet.
Gatorna
Förslag till förbättring av gatorna har lagts fram, men det ekonomi­
ska läget gör att det är oklart om det kommer att genomföras.
Kvarterspolis (home-beat policeman)
En patrullerande kvarterspolis anställdes våren 1980 och har enligt 
invånarna i hög grad ökat deras känsla av säkerhet. Han arbetar både 
som patrullerande polis och med visst förebyggande arbete och har 
etablerat goda relationer med invånarna i området.
H y re  s g ä s t  a k t iv ite te r n a
E n  r a d  s e p a r a ta  g ru p p e r  a rb e ta r  m e d  s k i ld a  a k t iv i te te r :
o W illo w s w o r ld  -  o m râ d e s t id n in g e n  g ö r s  a v  e n  g ru p p  h y r e s g ä s te r  
o c h  t r y c k s  p ä  o m rå d e s k o n to r e ts  s te n c i l
o D o it y o u r s e l f ä r e n  g ru p p  d ä r m a n  b l a  lä r s ig  ta p e ts e r in g ,  
r e n s a  a v lo p p  o c h  e n  m ä n g d  p r a k t is k a  s a k e r  fö r  h em m e t
o M o th e r a n d  to d d le r  - ä r e n  m am m a -b a rn g ru p p  s o m  tr ä f f a s  p å  
fö rm id d a g a rn a  o c h  p r a ta r  o  le k e r  m e d  b a rn e n
o H an d ic r a f t - h a r s ta r ta ts  a v  e n  e n s k i ld  h y re s g ä s t s o m  lä r u t  
h a n d a rb e te  o c h  s jä lv  s ä l je r  m a te r ia l
o Po p  in  -  ä r  e t t  c a f é  s o m  d r iv s  a v  e n  a v  h y r e s g ä s te r n a  m e n  m e d  
e n  g ru p p  h y r e s g ä s te r  b a k o m  i e n  s ty r e ls e
o Y o u th  c lu b  -  ä r  e n  u n g d o m sk lu b b  m e d  f r äm s t d a n s
o Sum m e r p la y  s c h em e  - h å l ls  a v  tv å  h y re s g ä s te r  s o m  a n s tä l l t s  
s o m  le k le d a r e h e la  so m m a re n . D e h a r k o s ta ts p å s ä r s k i ld  
u tb i ld n in g  e n  m å n a d  i L o n d o n .
o T re a rb e ts g ru p p e r m e d  d e l ta g a n d e  f r å n  s å v ä l h y re s g ä s te r  s o m  
t jä n s tem ä n  ( s e  t id ig a r e  u n d e r  o rg a n is a t io n ) .
K O S T N A D E R
K o s tn a d e rn a fö r h u s o m b y g g n a d e n  v a r ie r a r m e l la n 4 0 -8 0  0 0 0  
k r /h u s  o c h  f in a n is e r a d e s  m e d  s ta t l ig a  b o s ta d s lå n .
" E n v iro n m e n ta l im p ro v m e n t"  s o m  om fa t ta d e  u to m h u s a rb e ta r e  
p å  s å v ä l  h u s e n  s o m  tr ä d g å rd a rn a  ( s ta k e t , p la t to r  m  m ) b e rä k n a ­
d e s  t i l l 7  0 0 0  k r /h u s  o c h  f in a n s ie r a d e s  o c k s å  m e d  s ta t l ig a  lå n .
G a tu o m b y g g n a d e n  s k u l le  f in a n s ie r a s  h e l t m e d  k o m m u n a la  m e ­
d e l .
K o lo n i lo t te r ,  le k y to r  o c h  " c o m m u n ity  c e n t r e "  r ä k n a d e  m a n  m e d  
a t t  f å  f in a n s ie r a t v ia  " in te r -u rb a n -p ro g ram "  m e d  7 5  %  s ta t l ig a  
b id r a g  - d v s  m o ts v a r ig h e te n  t i l l v å r a  m il jö fö rb ä t t r in g s b id r a g . 
N å g r a  k o s tn a d s b e r ä k n in g a r  h a d e  m a n  in te  k la r a .
H e la  p e r s o n a ls ty rk a n  s am t lo k a le n  fö r o m rå d e s k o n to r e t f in a n ­
s ie r a d e s  a v  d e p a r tem e n te ts  p ro je k tp e n g a r d e t fö r s ta  å r e t m e n  
s k u l le  t r a p p a s  n e r m e d  2 5  9 6  v a r je  å r fö r a t t e f te r 5  å r v a r a  
s lu t .
D e s s u to m  b id ro g  d e p a r tem e n te t m e d  i " te n a n ts  in i t ia t iv e  fu n d "  
( 1 0 0  0 0 0  1 9 8 1 ) s o m  k u n d e  a n v ä n d a s  f r i t t  f ö r  o l ik a  h y r e s g ä s t in i ­
t ia t iv  (p o p - in , k u r s v e rk s am h e t , s o m m a ra k t iv i te te r  m  m ) .
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KOMMENTARER OCH OMDÖMEN
Styrkan i Willows-projektet låg i att man fått en rad olika grupper 
med intensivt engagemang där invånarna fick tillfälle att lära och 
utveckla ansvarstagande och engagemang - något som verkligen 
behövdes. Konsulten Lesley Andrews har berättat hur många av 
hyresgästerna "vuxit" och utvecklats som personligheter under tiden 
arbetet pågått. Det relativit stora antalet grupper gjorde att många 
hyresgäster engagerades.
Positivt var också att se hur öppet områdeskontoret fungerade. 
Hyresgäster kom och gick och samtidigt som man ordnade sina 
praktiska frågor berättade man ofta om olika problem med myndig­
heter. Kontoret blev ibland "en länk" mot övriga samhället som för 
dessa människor - delvis "utanför" - tedde sig allför avlägset. 
Negativt var emellertid att man inte redan från början tänkt ut hur 
kontoret skulle fungera och passa in i organisationen i en framtid. Nu 
var det mycket ett "ombyggnadskontor" med inte mindre än fyra 
anställda (en byggnadskontrollant, en förvaltare, en assistent, en 
halvtids organisatör).
En svaghet var också att man inte fått fram någon enhetlig hyres­
gästorganisation som kunde förhandla och samarbeta med 
kommunen/fastighetsägaren. Hur detta skulle ske diskuterade vi 
under min vistelse där. Lämplig dimensionering och uppgifter för ett 
områdeskontor efter projektets avslutande var också en aktuell fråga 
vid tiden för mitt besök. Det är väsentligt att man i god tid före 
projektets avslutande löser långsiktiga frågor. Om man ska få be­
stående resultat bör troligen projektarbetare dra sig tillbaka sakta 
under en längre tid (jfr Wenlock Barn).
1 Willows hade man tyvärr inte heller lyckats få den totala backning 
av projektet på samtliga nivåer som man fått i Wenlock Barn. Man 
hade haft fler tjänstemän inblandade och mycket tid hade satts av 
från olika avdelningar. Dock fanns några få strategiska personer som 
delvis befann sig i en motsatt ställning till konsulten. Dessa problem 
diskuterades mycket. Den lärdom man kan dra är att ett lyckat 
förändringsprojekt kräver ett brett samarbete och stöd från samtliga 
nivåer om det skall kunna genomföras effektivt. En konsult av det här 
slaget måste ha förmåga att samarbeta och utveckla arbetet med 
såväl hyresgäster som tjänstemän på alla nivåer.
I Bolton spelade konsulten delvis en annan roll - beroende såväl på 
kommunala förutsättningar och önskemål som på personlig läggning 
och syn på arbetet. Konsulten "drev" arbetet i mycket mindre 
utsträckning och hade mer rollen att komma med förslag och 
uppföljning. I Wenlock Barn ägnade konsulten ungefär lika tid åt 
hyresgästarbetet som åt tjänstemännens möjligheter att förbättra 
förvaltningen. I Bolton var konsultens arbete i högre utsträckning 
fokuserat på hyresgästerna.
Mycket tid hade ägnats åt problem och målsättningsdiskussioner. 
Ändå mötte jag ett par personer som var frustrerade över "att ingen 
vet vad det här ska leda till, vart vi är på väg och vad som ska 
åstadkommas". Kanske hade man rentav ägnat |ör mycket tid åt mer 
allmänna diskussioner och för lite tid åt konkreta förslag och 
strategier. Genom att diskutera alltför abstrakt och med höga 
ambitioner kan man lätt komma i en svår situation där man väntar på 
en revolutionerande lösning som aldrig kommer. Jag fick uppfattning­
en att så delvis var fallet.
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under min vistelse där. Lämplig dimensionering och uppgifter för ett 
områdeskontor efter projektets avslutande var också en aktuell fråga 
vid tiden för mitt besök. Det är väsentligt att man i god tid före 
projektets avslutande löser långsiktiga frågor. Om man ska få be­
stående resultat bör troligen projektarbetare dra sig tillbaka sakta 
under en längre tid (jfr Wenlock Barn).
I Willows hade man tyvärr inte heller lyckats få den totala backning 
av projektet på samtliga nivåer som man fått i Wenlock Barn. Man 
hade haft fler tjänstemän inblandade och mycket tid hade satts av 
från olika avdelningar. Dock fanns några få strategiska personer som 
delvis befann sig i en motsatt ställning till konsulten. Dessa problem 
diskuterades mycket. Den lärdom man kan dra är att ett lyckat 
förändringsprojekt kräver ett brett samarbete och stöd från samtliga 
nivåer om det skall kunna genomföras effektivt. En konsult av det här 
slaget måste ha förmåga att samarbeta och utveckla arbetet med 
såväl hyresgäster som tjänstemän på alla nivåer.
I Bolton spelade konsulten delvis en annan roll - beroende såväl på 
kommunala förutsättningar och önskemål som på personlig läggning 
och syn på arbetet. Konsulten "drev" arbetet i mycket mindre 
utsträckning och hade mer rollen att komma med förslag och 
uppföljning. I Wenlock Barn ägnade konsulten ungefär lika tid åt 
hyresgästarbetet som åt tjänstemännens möjligheter att förbättra 
förvaltningen. I Bolton var konsultens arbete i högre utsträckning 
fokuserat på hyresgästerna.
Mycket tid hade ägnats åt problem och målsättningsdiskussioner. 
Ändå mötte jag ett par personer som var frustrerade över "att ingen 
vet vad det här ska leda till, vart vi är på väg och vad som ska 
åstadkommas". Kanske hade man rentav ägnat |ör mycket tid åt mer 
allmänna diskussioner och för lite tid åt konkreta förslag och 
strategier. Genom att diskutera alltför abstrakt och med höga 
ambitioner kan man lätt komma i en svår situation där man väntar på 
en revolutionerande lösning som aldrig kommer. Jag fick uppfattning­
en att så delvis var fallet.
Det stora antalet tjänstemän som involverats i projektet ställer jag 
mig också lite skeptisk till. Det må vara att det fungerat som 
inspiration på olika sätt, men effektiviteten i arbetet och möjligheten 
att hålla samman det torde bli svårare. Dessutom kan man inte 
rimligen återupprepa projekt av den här typen med de massiva 
personalinsatserna som det här varit fråga om (43 tjänstemän från 9 
förvaltningar har deltagit sammanlagt 407 dagar från maj 1979 - maj 
1980).
Jag ställer mig också frågande till om man kommer att kunna lösa 
grundproblemet till områdets nedgång med de medel man sätter in. 
Det ska bii intressant att se om man kan klara en områdesförbättring 
med den existerande befolkningssammansättningen eller om de skep­
tiska tjänstemän som menar att man borde flytta en del av befolk­
ningen har rätt. En alltför stor koncentration av "problemfamiljer" 
utgör onekligen ett problem. De kan lätt bli normbildande om de är i 
för stor andel - något som inte är bra varken för dem själva eller 
omgivningen. 1 hushållsundersökningen var det just inflyttningen av 
ett stort antal problemfamiljer som ansågs vara orsaken till att 
området gått ner sig. (Vid tiden för mitt besök
diskuterades behovet att fâ en socialarbetare att arbeta ute pä 
områdeskontoret.) Tyvärr saknade jag emellertid en klar linje eller 
hypoteser från konsultens sida om hur hon ville pröva att gå tillväga 
för att lösa problemen. (Vissa erfarenheter från Amerika, som de 
engelska projekten i mycket bygger på, säger emellertid att det i 
vissa fall är möjligt.)
V T U L SE  H IL L  - P R O JE K T ET
D e t tre d je p ro je k te t v a r e j p la n e ra t frä n  b ö r ja n . S ed an h ö s te n 7 9  
ä g n a r h o n  em e lle r tid  h ä lf te n  av  s in  tid  ä t k r in g re sa n d e  o ch  h ä lf te n  a v  
t id e n  ä t e tt p ro je k t i s am a rb e te  m ed  G L C  (G re a te r L o n d on  C o u n c il)  
som  ä r v ä r ld e n s s tö rs ta  b o s ta d s fö re ta g . M an  fö rv a lta d e 1 9 7 9  3 7 0  0 0 0  
b o s tä d e r . V e rk sam h e te n h ä lle r em e lle r tid p ä a tt ö v e r läm n a s til l  
p r im ä rk om m un e rn a o ch  av v e ck lin g e n  sk a ll v a ra fu llfö ljd  om  e tt p a r  
ä r .
O M R Å D ET
T u lse  H ill v a ld e s  u t a v  G L C  s jä lv a . O m råd e t h a d e  "g å tt n e r s ig "  re jä lt  
o c h  v a r fy ll t a v  p ro b lem . D e t h ad e  d å lig t ry k te  b åd e  b la n d  a n s tä lld a  
o c h  h y re sg ä s te r - 8 0  %  av  d e som  til lf rå g a d es om  d e v ille  h a  b o s ta d  
a v v is a d e e rb ju d and e t n ä r d e b e sö k t om råd e t. A n ta le t le d ig a lä g e n ­
h e te r v a r ö v e r 1 0 0  a v  om råd e ts to ta lt 8 8 8  lä g e n h e te r. D e tta  tro ts  a tt  
f le r ta le t lä g e n h e te r m o d e rn ise ra ts  g e n om  e tt "4 -d a g a rs -p a k e t"  in n e ­
h å lla n d e  c e n tra lv ä rm e , n y tt k ö k  o c h  b ad rum . H y re sg ä s tfö re n in g en  v a r  
sv a g  o ch  o re p re se n ta tiv . D e ig e n sp ik a d e fö n s tre n  i d e le d ig a lä g e n ­
h e te rn a , sö n d r ig a g la s ru to r , n ed v rä k ta m ö b le r p å g rä sm a tto rn a o ch  
a lle s tä d e s n ä rv a ran d e  so p o r g jo rd e a tt om råd e t så g  sm u ts ig t, ö v e r ­
g iv e t o ch  fö rsk rä c k lig t u t. D e ssu tom  o ck u p e ra d e s f le ra  le d ig a  lä g e n ­
h e te r a v  u n g a  b o s ta d s lö sa  som  b rö t s ig  in  o c h  b o d d e  e tt ta g  u ta n  h y ra  
( sq u a tte rs ) .
T ro ts  p ro b lem en m en ad e m an  a tt om råd e t h ad e  s in a  m ö jlig h e te r o ch  
t i llg å n g a r . L o f tg å n g sh u se n  i te g e l, b y g g d a s tra x  fö re  o ch  e f te r a n d ra  
v ä r ld sk r ig e t, ä r e n k la  m en  in te  m o tb ju d an d e . D e t f in n s m e lla n  e n  d e l 
a v  h u se n  sp a tiö sa  g rä sm a tto r m ed trä d  p å  (ä v en  om  d e v id  p ro je k t ­
s ta r te n  v a r ö v e rs trö d d a m ed  so p o r o ch  re s te r av  b ila r o ch  m ö b le r ) . 
M itt em o t om råd e t f in n s e n  s to r o c h  a ttra k tiv  p a rk . D e t fa n n s o c k så  
re d a n  f le ra  fa c il i te te r fö r h y re sg ä s te rn a ; lu n ch k lu b b  fö r ä ld re , g ra n n -  
sk a p s lo k a le r, b y g g le k p la ts , u n g d om sk lu b b , so c ia l rå d g iv n in g sb y rå o ch  
e n  g ra n n sk ap sa rb e ta re . D e f le s ta  a v  d e s sa  a k tiv ite te r h a d e  em e lle r tid  
l i te t s tö d  a v  h y re sg ä s te rn a , v a r u n d e ru tn y ttja d e  o ch  h ad e  m is s ly c k a ts  
i a t t ö v e rfö ra  e n  p o s it iv  a tt i ty d  ti l l om råd e t o c h  G L C .
A n n e P ow e r sä g e r a tt d e t fa n n s e tt så d an t öm se s id ig t m is s tro e n d e  
o c h  a lie n a tio n  m e lla n  h y re sg ä s te r o ch  fö rv a lta re  ( th e  co u n c il)  a tt e n  
u ta n fö rs tå e n d e k o n su lt b e h ö v d e s fö r a tt n åg o t sk u lle k u n n a än d ra s . 
F ö rv a lta re n in så g a tt d e t in te v a r tro lig t a tt n åg ra fö rä n d r in g a r  
sk u lle  k u n n a  b e s tå  u ta n  a tt d e h ad e  s tö d  av  h y re sg ä s te rn a . G L C  se r  
o c k så d e tta som  e tt p ilo tp ro je k t fö r h u r m an sk a k u n n a v än d a  
u tv e c k lin g e n  i om råd en  i a llm änh e t.
T u ls e H ill ä r d e t p ro je k t d ä r k o n su lte n  ö p p e t sp e la r d en s ta rk a s te  
ro lle n . M an  ta la r d ä r om  " th e  A n n e P ow e r - p ro je c t"  o ch  a lla  p a r te r  
ty c k s  u p p sk a tta  d e n  ro ll h o n  sp e la r .
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SITUATIONEN I DECEMBER -79
Innan projektet startade var situationen följande:
15 inbrott/vecka
mer än SO förspikade tomma lägenheter flera av dem hemsökta 
av vandaler - en hade renoverats 3 gånger
en trappuppgång hade blivit illa åtgången av eldsvåda
över hälften av rutorna i trappuppgångarna hade inget glas
zigenare hade brutit sig in i ett halvdussin lägenheter och hade 
sina husvagnar och lastbilar och övrig utrustning pä gården
det fanns bara 3 i stället för 6 fastighetsskötare
området förvaltades av två tjänstemän på distriktskontoret 
några kilometer bort.
Uthyrningsproblemen
Trots att många lägenheter annonserades ut genom GLC:s "Instant 
letting scheme" var det alldeles för lång fördröjning i systemet. Innan 
lägenheterna hunnit hyras ut hade de ockuperats och blivit obeboeli­
ga. Inbrotten ökade också.
Vad som klart behövdes var en lokal uthyrning så att presumtiva 
hyresgäster kunde få en lägenhet omedelbart när någon blev ledig. 
Om det fungerade skulle man inte behöva spika för dem, inte finnas 
tid för ockupation och ingen förlorad hyresintäkt.
Ockupanterna
En del ockupanter förorsakade ödeläggelse i området. De stal elektri­
citet från oskyddade skåp, de bröt sig in i lägenheterna omkring och 
stal möbler, de sov på dagen och spelade hög stereo på natten etc. 
Det tog ofta 3 månader att vräka dem och då flyttade de till nästa 
tomma lägenhet.
Skräpproblem
Den otillfredsställande konstruktionen och dimensioneringen av sop­
nedkasten gjorde att sopor spreds över området. Vid den kommunala 
tömningen spreds sopor utanför sopbilen och vare sig sopåkarna eller 
fastighetsskötarna ville befatta sig med dem.
PROJEKTETS START
Anne Power började liksom Ann Blaber med att ägna 3 månader 
hösten 79 åt att tala med olika människor som hade anknytning till 
Tulse Hill för att utröna om det verkade finnas en väg framåt. Hon 
talade med arbetare och tjänstemän på alla nivåer inom GLC. Hon 
tog också kontakt med polisen i kommunen som visade sig vara 
beredda att hjälpa till om GLC tog initiativ till förbättringar.
Den gemensamma synen var att Tulse Hill borde och kunde vara ett 
anständigt område att bo i, att hyresgästerna var exceptionellt 
demoraliserade, att särskilda ansträngningar pä förvaltningssidan 
borde göras och att lokalt etablerad förvaltning, underhäll och 
uthyrning borde prövas. Man var överens om att det som behövdes 
inte främst var några dramatiska förändringar och stora nya utgifter 
utan mer ett slitigt, flitigt sökande efter förbättring och utveckling 
av den existerande situationen samt konsekvent genomförande och 
uppföljning.
Genom samtalen kom följande förslag fram:
ett heltidsbemannat områdeskontor som kunde ge service åt de 
som bor i området och personalutrymme för fastighetsskötarna.
ofta återkommande fotpatrullerande poliser för att öka 
säkerheten och avskräcka inbrott och lägenhetsockupanter
vägbulor, "sovande polismän", för att minska okynneskörning 
med bilar på de stora asfaltytorna på nätterna
fler fastighetsskötare
lokal lägenhetsuthyrning från områdeskontoret med en egen 
väntelista av intresserade hyresgäster som kunde minska ner 
tiden mellan avflyttning och inflyttning - och på så sätt få ner 
antalet ockupanter
okrossbart glas i alla trappuppgångar
PROBLEM OCH FÖRSLAG
Områdesförvaltning
Ett experiment i områdesförvaltning i ett näraliggande område gav 
en del värdefulla ideer. Där hade ett områdeskontor öppnats för 
hyresgästerna 3 timmar om dagen - omkring 30 hyresgäster kom varje 
dag, fastighetsskötarna och deras förman flyttade in. Hemlösa 
familjer ombads kontakta områdeskontoret direkt om de ville få 
bostad snarast. Nycklar lämnades över med ett minimum av 
byråkrati. Polisen satte upp ett heltidskontor för att bringa ner 
kriminaliteten och öka säkerheten. Inom några månader hade antalet 
lediga lägenheter minskats från 60 till noll. Områdeskontoret kunde 
glädja sig åt förbättringarna i vad som tidigare varit kommunens 
största huvudvärk.
Ett första förslagspaket
Mot bakgrund av samtalen och egna erfarenheter gick Anne Power i 
början av 1980 tillbaka till GLC med följande förslag:
etablera ett heltids områdeskontor i den nyligen stängda 
hälsokliniken i det mest problematiska huset.
sluta använda GLC:s normala uthyrningsrutiner och låt 
områdeskontoret sköta all uthyrning själva
ersätt alla söndriga glasrutor i trappuppgångarna med okross­
bart
experimentera med porttelefoner i lämpliga hus och efter 
hyresgästernas instämmande i förslaget (I Southampton har det 
visat sig att porttelefoner är möjliga i alla hus - även loftgångs- 
hus. De kan betala sig själva genom hyreshöjningar och de ger 
hyresgästerna en vandaliseringsfri, ren och säker uppgång till 
deras hem)
konsultera alla hyresgäster i smågrupper genom hela området 
för att vinna deras stöd för GLC:s ansträngningar och för att 
samla in deras ideer om ytterligare förslag till förbättringar. 
Målet bör vara att få hyresgästerna att känna ansvar och 
delaktighet i arbetet.
Överenskommelse
GLC ställde sig positiv till att söka genomföra förslagen; att för­
handla med polisen om patrullering i området och att erbjuda dem 
lokaler, att etablera nära samarbete med den lokala kommunen om 
uthyrning, att inbjuda Priority Estate Project (Anne Power) att 
organisera och hålla hyesgästmötena fristående från GLC och utan 
några GLC-tjänstemän närvarande.
Anne Power ville emellertid vänta med hyresgästkontakterna tills 
dess områdeskontoret öppnat. Hon ville inte prata med hyresgästerna 
om allmänna självklara ansträngningar om att få servicen närmare 
området -något som redan var bestämt skulle ske. Innan man öppnade 
dörrarna för kritik och ideer ville hon att det skulle framgå att GLC:s 
hela attityd till området ändrats.
GLC hade lite statistik och kunskap om hyresgästerna i området så 
Anne Power lovade också att under våren göra en genomgång av 
hushållens data (file check) kompletterad med besök hos var 10:e 
hyresgäst för att få fakta om vilka hyresgästerna var och vilka deras 
problem var.
Dessutom fick hon i uppdrag att gå igenom reparationsservicen och se 
hur den kunde förbättras. (Arbetarna i området trodde att de sena 
reparationerna var det hyresgästerna led mest av).
När det gällde reparationerna visade det sig att en tredjedel ej 
utfördes -oftast eftersom det visade sig omöjligt att komma in i 
lägenheten (I England har man oftast inga huvudnycklar). Repara­
törerna arbetade med distriktskontoret som bas och var ej områdes- 
knutna. Nu infördes ett delvis områdesknutet system med "fasta 
reparatörer" där restiderna försvann och nycklar kunde lämnas till 
områdeskontoret. Genom detta och vissa administrativa förbättringar 
kunde antalet reparationer ökas väsentligt.
Hushållsundersökning och intervjuer
Hushållsundersökningen visade bl a
att en tredjedel av barnfamiljerna hade ensamstående förälder 
att en tredjedel av familjerna tidigare varit hemlösa 
att en tredjedel av befolkningen var färgade
a t t  e n  t r e d j e d e l  f l y t t a t  i n  e f t e r  1 9 7 9  
a t t  e n  f e m te d e l  f l y t t a t  v a r  j e  å r
I  d e n  p å f ö l j a n d e  in t e r v ju n  g r a d e r a d e  h y r e s g ä s t e r n a  p r o b l e m e n  e n l i g t  
f ö l j a n d e :
d å l i g  f a s t i g h e t s s k ö t s e l ,  f r å n v a r o  a v  ö v e r s y n  a v  o m r å d e t
v a n d a l i s e r i n g , k lo t t e r  o c h  h y r e s g ä s t e r n a s  o f ö rm å g a  a t t  s t ä d a  
t r a p p o r  o c h  lo f t g å n g a r  ( e n  s å d a n  s k y ld ig h e t  i n g i c k  i k o n t r a k t e t )
h u n d a r  s o m  sm u t s a r  n e r  o c h  s p r i n g e r  l ö s a
o l j u d  f r å n  o c k u p a n te r  o c h  z ig e n a r e
F O R T S K R ID A N D E
O r g a n i s a t i o n e n
G L C  h a r  o r g a n i s e r a t p r o j e k t e t  g e n o m  a t t  h å l l a  m å n a t l i g a  m ö te n  i  
" C o u n ty  H a l l "  ( s t a d s h u s e t )  d ä r  p e r s o n e r  f r å n  o l i k a  n iv å e r  m ö t s  o c h  
b e s lu t a r o m  s å v ä l s tö r r e  f r å g o r s o m  m in d r e  p r o b l e m  s o m  b l i v i t  
f l a s k h a l s a r  ( c h e f e r n a  f ö r  o l i k a  a v d e ln i n g a r  in o m  " h o u s in g  d e p a r tm e n t "  
s a m t d i s t r i k t s c h e f e n  o c h  o m r å d e s k o n to r e t s  f ö r e s t å n d a r e ) . F r a m ­
s t e g e n  k o l l a s  u p p  o c h  A n n e  P o w e r h a r  g iv i t s  u p p g i f t e n  a t t  k l a g a ,  
p r e s s a  p å  o c h  k o m m a  m e d  f ö r s l a g . T j ä n s t e m ä n n e n  h a r  m y c k e t f å t t  
r o l l e n  a t t  s t å  t i l l s v a r s  o m  s a k e r  e j f u n g e r a r  o c h  f ö r k l a r a  e v e n tu e l l  
a v s a k n a d  a v  f r a m s t e g .
F a s t i g h e t s s k ö t s e ln
V id  p r o j e k t e t s  b ö r j a n  f a n n s  3  a v  n o rm a l t  6  f a s t i g h e t s s k ö t a r e .  B e s lu t  
o m  a t t  ö k a  f a s t i g h e t s s k ö t a r n a  t i l l  8  f l y t t a d e s .  D e t  t o g  e m e l l e r t i d  a v  
o l i k a  s k ä l  ö v e r  e t t  å r  a t t  g e n o m f ö r a  b e s l u t e t .
P o r t t e l e f o n e r
P o r t t e l e f o n e r  h å l l e r  n u  p å  a t t  i n s t a l l e r a s  i e t t  a v  h u s e n . M a n  v a ld e  
a t t  b ö r j a  m e d  e n d a s t  e t t  h u s  d ä r  s a m t l i g a  t i l l f r å g a d e  v a r  in t r e s s e r a d e  
t r o t s  a t t d e  f å r b e t a l a  e x t r a  f ö r d e m . F ö r h o p p n in g e n  v a r a t t  
h y r e s g ä s t e r n a  i a n d r a  h u s  n ä r  d e  s e t t  h u r  d e t  f u n g e r a r  s k a l l  b e  o m  
d e m . D e t  v i s a d e  s ig  o c k s å  a t t  h y r e s g ä s t e r n a  i a n d r a  h u s  d ä r  m a n  v i s a t  
s i g  n e g a t i v a  r e d a n  u n d e r  i n s t a l l a t i o n e n  b ö r j a d e  d i s k u t e r a  o m  m a n  in t e  
b o r d e  h a  d e t  i d e r a s  h u s  o c k s å . A t t  g å  f l e x ib e l t  t i l l v ä g a  o c h  i n t e  t a  
h e l a  o m r å d e t  m e d  e n  g å n g  a n s å g  m a n  v ik t i g t .  O m  in t e  h y r e s g ä s t e r n a  
s j ä l v a  v i l l  h a  s y s t e m e t  k o m m e r  d e t  e j  a t t  f u n g e r a  m e n a r  m a n .
M i l j ö f ö r b ä t t r i n g a r
G L C  h a r  e t t  m i i j ö f ö r b ä t t r i n g s p r o g r a m  s o m  g e n o m f ö r s  e n l i g t  r u l l a n d e  
s c h e m a  i o l i k a  b o s t a d s o m r å d e n . D e t  f ö r v ä n t a d e s  f r å n  b ö r j a n  g e n o m ­
f ö r a s  v å r e n  1 9 8 0 . D e t s k u l l e  b l i e n  v a r i a n t p å  " s t a n d a r d lö s n in g  a v  
g å r d s f ö r b ä t t r i n g "  s o m  A n n e  P o w e r  s t ä l l d e  s ig  tv e k s a m  t i l l .  T r o t s  a t t  
d e n  s k u l l e  k o s t a  b o r t å t  2 0  m i l j o n e r  k r o n o r  ( u p p g r ä v a n d e  a v  a s f a l t  f ö r  
a t t  s å  g r ä s ,  r a b a t t e r  o c h  f l y t t a n d e  a v  v i s s a  v ä g a r )  f a n n s  f ö r b ä t t r i n g a r  
a v  e n t r é f ö r h å l l a n d e n a  o c h  t r a p p o r n a  e j m e d . H o n  m e n a d e  a t t  p l a n e n  
u t f o rm a t s  u t a n  h ä n s y n  t i l l  d e t a k tu e l l a  o m r å d e t s  p r o b l e m  o c h  a t t  
b e ty d l ig t  m in d r e  s u m m o r  a n v ä n d a  p å  e t t  h e l t  a n n a t  s ä t t  s k u l l e  v a r a  
m e r  e f f e k t i v t  i  d e t  l å n g a  l o p p e t .
B l  a  p â  g r u n d  a v  n e d s k ä r n i n g a r  i  h e l a  G L C : s  i n v e s t e r i n g s p r o g r a m  ä r  
d o c k  p l a n e n  n u  l a g d  p ä  i s .
" Ö v e r g i v n a "  m a r k p l ä t t a r
U n d e r  v å r e n  1 9 8 0  b e s ö k t e  e n  l a n d s k a p s a r k i t e k t  f r ä n  e t t  f r i s t å e n d e  
k o n t o r  T u l s e  H i l l  f ö r  a t t  g e  i d e e r  o m  b i l l i g a  f ö r b ä t t r i n g a r  a v  d e  
ö v e r g i v n a  g r ä s p l ä t t a r  o c h  m i n d r e  a s f a l t y t o r  s o m  f i n n s  s t r ö d d a  i  
o m r å d e t s  u t k a n t e r .  H a n  f ö r e s l o g  b l  a  a t t  m a n  p ä  e t t  ö v e r g i v e t  f  d  
k o l o n i o m r å d e  s o m  n u  t ä c k t e s  a v  n ä s s l o r  o c h  a l l e h a n d a  s k r ä p  s k u l l e  
u t v e c k l a  e n  n a t u r t r ä d g ä r d  ( n a t u r e  g a r d e n ) .  D e t  s k u l l e  g ö r a s  t i l l ­
s a m m a n s  m e d  h y r e s g ä s t e r n a ,  b a r n e n  o c h  d e  n ä r a l i g g a n d e  s k o l o r n a .
4 5  b a r n  h j ä l p t e  t i l l  a t t  s t ä d a  u p p  o m r å d e t  o c h  2 0  h y r e s g ä s t e r  
p l a n t e r a d e  ö v e r  2  0 0 0  l ö k a r .  P â  e n  a n n a n  p l a n t e r i n g s d a g  f o r t s a t t e  
m a n  m e d  4 0  t r ä d  o c h  e t t  a n t a l  b u s k a r .  V i s s a  n ä s s l o r  h a r  l ä m n a t s  k v a r  
f ö r  a t t  m a n  s k a  k u n n a  s t u d e r a  i n s e k t e r n a  p â  d e m !  S k o l o r n a  a n v ä n d e r  
n a t u r t r ä d g ä r d e n  f ö r  u n d e r v i s n i r i g s ä n d a m å l .
L o k a l a  m ö t e n
I  s y f t e  a t t  f ä  f r a m  k o n k r e t a  e r f a r e n h e t e r  t i l l  m ö t e n a  i  s t a d s h u s e t  
s a m l a s  a l l a  s o m  a r b e t a r  i  o m r å d e t  ( t r ä d g å r d s a r b e t a r e ,  f a s t i g h e t s -  
s k ö t a r e ,  d e  s o m  a r b e t a r  m e d  u n d e r h ä l l  o c h  r e p a r a t i o n e r  e t c )  o c h  
n å g r a  f r ä n  d i s t r i k t s k o n t o r e t  v a r j e  m å n a d  t i l l s a m m a n s  m e d  k o n s u l t e n .  
D e  t a l a r  o m  a l l t  f r ä n  " s o v a n d e  p o l i s m ä n "  t i l l  m j ö l k l e v e r a n s e r n a ,  f r ä n  
b e l y s n i n g  t i l l  o l j u d  o c h  s k r ä p .  D e s s a  m ä n a d s m ö t e n  h a r  p l a c e r a t  
f a s t i g h e t s a r b e t a r n a  i  f o k u s  o c h  k o n s u l t e n  m e n a r  a t t  d e t  g e t t  h e n n e  
d e n  b ä s t a  b i l d e n  a v  s k a l a n  a v  p r o b l e m .  M a n  p l a n e r a r  n u  o c k s å  v i s s a  
s p e c i e l l a  m ö t e n  m e d  v a r j e  y r k e s k a t e g o r i  f ö r  a t t  f å  d e r a s  s p e c i e l l a  
p e r s p e k t i v  p å  h u r  m a n  s k a  g å  f r a m å t  i  T u l s e  H i l l .
O m r å d e s k o n t o r e t
O m r å d e s k o n t o r e t  ö p p n a d e  i  j u n i  1 9 8 0  o c h  b l e v  e n  o m e d e l b a r  s u c c e .  
G L C  d i s t r i b u e r a d e  e t t  f l y g b l a d  o m  k o n t o r e t  t i l l  a l l a  h u s h å l l  d ä r  m a n  
o c k s å  t a l a r  o m  u t h y r n i n g s m ö j l i g h e t e r n a .  O m k r i n g  2 0 0  h y r e s g ä s t e r  p e r  
v e c k a  h a r  b e s ö k t  k o n t o r e t  d e t  f ö r s t a  å r e t .  D e  l e d i g a  l ä g e n h e t e r n a  
g i c k  d e t  f ö r s t a  h a l v å r e t  n e r  f r å n  6 4  t i l l  6  o c h  ä r  n u  n ä s t a n  f ö r s v u n n a .  
D e  n y a  h y r e s g ä s t e r n a  ä r  e n  b l a n d n i n g  a v  u n g a  e n s a m s t å e n d e ,  p a r  o c h  
f a m i l j e r  -  t i l l  s t o r  d e l  m e d e l k l a s s h u s h å l l  s o m  s k u l l e  k o m m i t  l å n g t  b a k  
i  d e n  o r d i n a r i e  b o s t a d s k ö n  o c h  n u  s e r  e n  c h a n s  a t t  f å  e n  b o s t a d  
s n a b b t .
I  o m r å d e s k o n t o r e t  f i n n s  s t ä n d i g t  e n  b l a n d n i n g  a v  h y r e s g ä s t e r ,  
b o s t a d s s ö k a n d e ,  r e p a r a t ö r e r ,  f a s t i g h e t s a r b e t a r e ,  p o l i s e n  o c h  a n d r a  
u t o m s t å e n d e  b e s ö k a r e  s o m  t i t t a r  i n .
K v a r t e r s p o l i e n  ( t h e  h o m e b e a t  p o l i c e m a n )
D e n  l o k a l a  k v a r t e r s p o l i s e n  s o m  p a t r u l l e r a r  i  o m r å d e t  b e s ö k e r  o m ­
r å d e s k o n t o r e t  v a r j e  d a g  o c h  h a r  " r å d g i v n i n g s m ö t e n "  m e d  h y r e s g ä s t e r  
v a r j e  v e c k a .  H a n  b e s ö k e r  o c k s å  ä n g s l i g a  h y r e s g ä s t e r  o m  h a n  o m b e d s  
d e t .  H y r e s g ä s t e r  k o m m e r  o c h  r a p p o r t e r a r  o m  s y n l i g a  f ö r b ä t t r i n g a r  -  
o c h  n ä r  n å g o t  h ä n d e r .  I n b r o t t e n  h a r  g å t t  n e r  f r å n  c a  1 5 / v e c k a  t i l l  
4 / m å n a d  p å  d r y g t  e t t  h a l v å r .  R e l a t i o n e n  m e l l a n  p o l i s e n  o c h  a l l m ä n ­
h e t e n  ä r i d e n  h ä r k o m m u n e n  ( B r i x t o n ) k ä n s l i g ;
kriminaliteten är hög och särskilt relationen mellan unga färgade och 
polisen är känslig. Polisen har emellertid agerat finkänsligt och fått 
ett brett stöd av hyresgästerna.
Hyresgästkontakter
I juni och juli 1980 hölls 16 möten med hyresgäster frän olika hus. 
Omkring 10 hyresgäster kom till varje möte. Hyresgästerna 
rangordnade vid dessa möten problemen enligt följande:
reparationerna
för dålig belysning och säkerhet
smuts och sopor
oljud
Hyresgästerna framförde också förslag till hur man skulle kunna 
förbättra området pä olika sätt. De uttryckte helhjärtat stöd för 
områdeskontoret, porttelefoner och projekten för de "övergivna land­
plättarna". De hade däremot inget att säga om lägenheterna.
Hyresgästrepresentation
En andra runda med 10 möten hölls i oktober/november och lockade 
omkring 70 hyresgäster. Varje grupp valde två hyresgäster från olika 
rasminoriteter samt "tenants association" och andra grupper i om­
rådet fick en särskild representant. Totalt består "tenants represen­
tatives" av 26 personer. Avsikten är att denna grupp efter hand skall 
utvecklas till någon som är styrelse med ett visst ansvar för områdets 
utveckling och kontinuerliga skötsel. Vägen fram mot det är sökande, 
men man siktar på en "co-operativ structure" där ansvarsförhållan­
dena mellan GLC och "tenants representatives" är klart definierade 
med praktiska mål för arbetet och möjlighet att jobba med konkreta 
förbättringar. Vid tiden för mitt besök höll man på att diskutera 
konkreta förslag till ansvarsfördelning mellan hyresgäster och för­
valtare som senare skulle kunna regleras i någon form av kontrakt.
Ytterligare en omgång med husmöten hölls under våren 81 och avses 
upprepas med jämna mellanrum. En särskild grannskapsarbetare hade 
anställts på deltid för detta.
KOSTNADER
Det första året hade uppskattningsvis kostat ca 185 000 kronor -dvs 
ganska låga kostnader med tanke på att de hyresintäkterna från 
outhyrda lägenheter gett ökade inkomster på 450 000 kronor.
Kostnaderna inkluderar konsultens arvode, en halv extra tjänst på 
områdeskontoret, kostnader för iordningställande av markplättarna, 
extra lönetillägg för de sovande poliserna och driftskostnader för 
område skontoret.
KOMMENTARER OCH OMDÖMEN
Projektets styrka ligger i att man på så kort tid lyckats åstadkomma 
en förändring som är positivt märkbar både för förvaltaren och för 
hyresgästerna.
När jag pâ ett County-Hall- möte frågade en av chefstjänstemännen 
om området svarar han att "det var väldigt tufft och hårt där, men 
sedan Anne började jobba har det förbättrats - jag skulle vilja säga 
att 80 96 förbättring har skett".
De hyresgäster jag talade med var av samma uppfattning. Det var en 
anda av förhoppning man mötte. Man berättade att några av de äldre 
länge hade en uppgiven attityd "det kommer aldrig att bli bättre", - 
men att de också gradvis häller på att förändras. De yngre hoppas att 
efterhand "visa dem att förbättringarna ska bestå och fortskrida".
Tulse Hill är det projekt där konsulten spelar den allra starkaste 
rollen. Hon fungerar mindre som den utvecklare av personal och 
organisation som Ann Blaber gör i Wenlock Barn och mer som 
pådrivare och medlare mellan olika grupper. Men det är den rollen 
som man här efterfrågar. Det är hon och projektet som inbjuder till 
möten. Från GLC:s sida anser man detta positivt eftersom positio­
nerna mellan hyresgästerna och förvaltare var ganska låsta i början. 
Om det var GLC:s möte måste man börja presentera sina ideer och 
sedan kanske få mothåll, och onödig konfrontation menar man. Då är 
det bättre att komma till ett möte som Anne Power håller, höra 
hyresgästernas synpunkter och informellt säga vad man funderat på 
och fråga vad de tycker. På så sätt får man lättare till stånd en 
öppen diskussion, anser man.
Hon fungerar som pådrivare av arbetet på flera sätt - dels genom att 
ta fram förslag som man kan enas om för det fortsatta arbetet och 
genom att ständigt kolla upp om det man varit överens om verkligen 
blivit gjort - i stort som smått, ("speed up the system"). En bieffekt 
av detta menar man blir att allt fler blir vaksamma på att göra sitt 
yttersta för att saker ska bli genomförda.
Sättet att organisera områdeskontoret på var intressant. De två 
"estate officers" som tidigare arbetat med området från distrikts- 
kontoret flyttades ut. Men dessutom tillsatte man en "team leader" - 
områdesföreståndare som placerades både inom och utanför den 
ordinarie byråkratin. Vanligtvis brukar den tjänsten ha 3-7 områden 
att ansvara för. Men på grund av områdets problem och pilotprojektet 
ansvarade han numera bara för Tulse Hill som blev ett eget distrikt.
Han fick dessutom "gå förbi" några nivåer i hierarkin och hade den 
kommunansvarige distriktschefen som närmast överordnad. Han hade 
också fria händer att vända sig vart han ville inom GLC. Grunden till 
att han valts ut var "att de visste att jag inte tyckte om lätta 
områden utan ville ha lite utmaning". Han uppskattade att hans 
arbete minskats med 50 % för att det bara var ett område, ökat med 
50 % för att området i så många avseenden brutits ut ur den normala 
byråkratin och att han. därför fått ta hand om uppgifter som annars 
behandlades på andra nivåer och ytterligare 25 % på grund av det 
speciella projektet.
Områdeskontoret var centralt och verkar vara en allmänt viktig 
faktor i förbättrad förvaltning och utveckling av bostadsområdet. 
Områdesföreståndaren i Tulse Hill framförde följande synpunkter och 
erfarenheter
Ett förbättringsprojekt måste vara områdesbaserat - det går 
inte att arbeta utifrån
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Till skillnad frän ett större distriktskontor blir man mycket mer 
pesonalberoende pä ett litet kontor ute i området. Personalens 
förmåga att kommunicera med hyresgästerna bli central. Ar­
betet i ett litet kontor blir också annorlunda än i ett större. 
Genom direktkontakten med hyresgästerna tvingas man ofta 
prioritera de arbetsuppgifter hyresgästerna kommer med och 
det blir svårare att planera det egna arbetet än om man sitter 
"på distans". Arbetet kräver därför större flexibilitet.
Relationerna med hyresgästerna blir mer personliga och man 
förlorar en del av den "tunga image" och myndighet som 
företaget hade när dess personal var mer på avstånd. Byråkratin 
blir med ens personlig och ej så hotande - på gott och ont.
Tjänstemännen får ibland en "delad identitet". När hyresgäster­
na kommer så identifierar de kontoret med hela GLC. Vissa 
klagomål kan åtgärdas lokalt, andra inte. När man går vidare 
inom GLC tenderar man att identifiera sig med hyresgästerna. 
Och gör man det för mycket kan det uppstå svårigheter - man 
blir något utanför GLC i stället för en del av det.
När de fysiska och praktiska frågorna lösts höjs hyresgästernas 
aspirationer till annan nivå. De blir ständigt växande aspiratio­
ner. De nya förväntningarna är mer abstrakta och svårare och 
tar längre tid att tillfredsställa än de mer praktiska mindre 
bristerna.
Anne Power var själv mycket målmedveten när det gällde hyresgäst­
inflytandet. Hon har under flera år arbetat med "tenants cooperative" 
(förvaltningskooperativ) och önskade få tillstånd ett kontrakt mellan 
hyresgästerna och förvaltaren som reglerade inflytande och ansvars­
fördelning på ett nytt sätt. Hon var emellertid väl medveten om de 
låsta positionerna och rädslan hos tjänstemännen att lämna över makt 
och ansvar till hyresgästerna. För närvarande arbetade hon därför 
med att "mjuka upp positionerna" och få olika inblandade parter "att 
tänka i nya banor". Vid tiden för mitt besök hölls ett möte mellan ett 
stort antal tjänstemän, arbetare och hyresgäster i området då hon 
presenterade utkast till hur arbetsuppgifter och ansvar skulle kunna 
fördelas mellan hyresgäster och förvaltare. (Man samtalade kring 
enkla punkter på ett blädderblock). Det skall bli intressant att se hur 
det utvecklats om något år.
ALLMÄNNA REFLEKTIONER
Det viktigaste med projekten är enligt min uppfattning den allmänna 
synen på "problemområden" och hur de skall åtgärdas.
Det handlar inte alltid (som vi i Sverige ibland tycks handla efter) 
om dåliga områden rent fysiskt och utformningsmässigt. Ofta är de 
jämförbara med andra områden utan problem.
I stället kan man se det som att ett områdes kvalitéer består av såväl 
fysisk miljö, förvaltningsservice och social miljö/kultur och normer 
biand invånarna. Kvalitéerna förändras över tiden och ibland uppstår 
en negativ cirkel med ökad omflyttning och nya grupper som flyttar 
in, minskad identitet och social kontroll, ökade svårigheter för 
förvaltningen och en försämrad miljö. Sociala problem, förvaltnings- 
probiem och fysiska problem följs åt. Ofta är de sociala problemen 
roten - ibland är det en oattraktiv miljö som gör att de som kan välja 
flyttar någon annanstans och de nya som flyttar in saknar identitet 
med området.
För att vända utvecklingen i en positiv cirkel i stället krävs att man 
arbetar med en kombination av åtgärder. Det räcker inte med enbart 
fysiska ombyggnadsarbeten, med socialt grannskapsarbete eller inten­
sifierande förvaltningsinsatser.
Förbättringar av förvaltningen, fysiska åtgärder och grannskaps­
arbete måste följas åt. Dessutom kan inga förbättringar åstadkommas 
utan hyresgästernas stöd och engagemang. Om bestående föränd­
ringar ska åstadkommas måste ett kontinuerligt samarbete och 
hyre sgäst inflytande komma tillstånd.
Om man ska få engagemang hos hyresgästerna gäller det också att de 
får vara med i hela arbetet - inte bara tycka till om vissa begränsade 
sektorer. För hyresgästerna är ju miljön verkligen en helhet medan de 
anställda arbetar med delar av den. Det är också viktigt att man 
åtgärdar olika problem i den ordning hyresgästerna prioriterar dem. I 
ett av projekten hade det blivit stark opposition mot att man startat 
med utemiljön före vissa entré- och sopåtgärder. Man trodde att man 
struntat i hyresgästernas prioriteringar, men anledningen var att 
utemiljöpengarna erhållits först. Ofta är det mindre saker som 
hyresgästerna viil ha åtgärdade med en gång. "Det som finns ska först 
fungera" - en attityd som jag stött på både i Sverige och England.
Om man arbetar med en helhetssyn och hyresgästförankring får det 
konsekvenser för organisationen av förändringsprojekt. För att få till 
stånd en helhetssyn behövs någon som kan arbeta över olika sektorer 
och på olika nivåer. Det krävs också ett brett stöd för arbetet bland 
tjänstemän på olika nivåer om olika frågor - stora som små - ska 
kunna tas upp och lösas.
De svenska miljöförbättringsanslagen kan ses som ett incitament till 
"turn-over-arbete" men har svagheten att de främst används till 
utemiljö och gemensamhetslokaler. En mer flexibel användning t ex 
till grannskapsarbetare för att underlätta hyresgästaktivering samt 
för parallella åtgärder för förbättrad förvaltning vore önskvärt. 
Kravet pä hyresgästmedverkan borde också utsträckas till ett krav pä 
kontinuerligt hyresgästinflytande om förbättringarna ska fä 
bestående värde.
I de flesta av de engelska projekten spelar befolkningssamman- 
sättningen och inflyttningen av vissa "problemfamiljer" med andra 
normer en stor roll. Det är när alltför mänga sådana familjer flyttar 
in som ett område börjar "gå ner sig" och det sprids en anda av "att 
inte bry sig" om området - och otrivsei och omflyttningen ökar. Att 
hålla ett vakande öga på förändringarna i omflyttningsstatistiken 
torde vara ett viktigt led i att tidigt identifiera probiemsymptom. 
Inom priority estates project (PEP) hade man följande attityd till 
"problemfamiljer". Att man har problem med jobb och personliga 
problem betyder inte att man vill ha kaos omkring sig i omgivningen 
också. Att ställa krav är därför inte avsaknad av förståelse eller 
obarmhärtighet utan kan snarare vara en hjälp. Att noga och tidigt 
följa upp hyresskulder och klagomål är därför viktigt både för 
förvaltaren och hyresgästen. 1 amerikanska slumområden med hög 
vandalisering och en majoritet med sociala problem har invånarna 
själva i liknande projekt gripit sig an och kommit tillrätta med 
problemen sedan man själva delvis övertagit förvaltningen.
I början av 70-talet drevs ett stort antal "community development" - 
projekt i England. De finansierades av inrikesdepartementet och 
syftade till att förbättra förhållandena i olika relativt avgränsade 
problemområden med stora sociala och fysiska problem. Stora in­
satser gjordes av grannskapsarbetare. Samtliga områden "kollapsade" 
emellertid efter det fältarbetarna drog sig ut ur områdena och det 
enda som finns kvar idag är en ansenlig mängd rapporter.
Konsulternas uppfattning om varför det gick snett var bl a följande:
till de olika projekten drogs ett antal socialarbetare och forska­
re som samtliga arbetade med en stor konflikt- och konfronta- 
tionsmodell mellan invånarna och kommunen. Fältarbetarna 
ställde sig helt på invånarnas sida och kommunerna/bostadsför- 
valtarna fick ingen hjälp eller förståelse för sin situation och 
sina problem. Några samarbetsformer etablerades aldrig. När 
fältarbetarna drog sig ur orkade hyresgästerna ej driva arbetet 
vidare själva (PEP- konsulterna söker få en samverkansmodell 
där hyresgäster och förvaltare båda har starka och väldefini- 
erade roller, de vill hjälpa båda sidor att utveckla sina möjlig­
heter).
man såg den kriminella och vandaliserande Subkulturen som en 
konsekvens av samhället och drog därav slutsatsen att man ej 
ville försöka förändra och påverka invånarnas beteenden, (jfr 
tidigare PEP-konsulternas syn).
man ville arbeta oberoende av "myndigheterna" och försökte 
därför ej heller påverka eller utröna kommunens möjligheter att 
lösa problemen. Man ville inte heller i gruppdiskussioner och 
annat hyresgästarbete vädja till och stödja de grupper som ville 
ta ökat ansvar och fä ökad social kontroll i området (vilket 
PEP-konsulterna söker göra).
I ett område jag besökte, Abbey Hill, var över 50 av de 400 husen 
tomma och förspikade, trots att det bestod av trevliga nyrenoverade 
hus. På 70-talet hade där varit ett stort "community-development"- 
projekt parallellt med upprustningen av husen. Sedan några år arbetar 
dessutom en grupp socialarbetare i området.
Problemen var enorma. Det var inte bara fattigdom - det var social 
misär och kaos. Det fanns en antikultur där stölder härskade hänsyns­
löst. Barnen var antingen apatiserade eller förvildade, hemmen 
vanvårdade och ofta farliga för barnen. Hyresskulder och avstängda 
el och gasräkningar var legio.
Jag talade med Anne Power som ombetts hjälpa till på deltid med ett 
förbättringsarbete och frågade om hon trodde man kunde klara ett 
sådant område.
Hon var själv kategoriskt övertygad om möjligheten att vända ut­
vecklingen och klar över hur hon ansåg att det borde gå till. Till 
skillnad från några av de som arbetade i området ansåg hon att 
invånarna själva inte ville ha det kaos de levde i (de hade bl a talat 
om polis, vilket hon tolkade som en allmän önskan om mer ordning). 
Hon avser börja med en serie gruppsamtal för att bygga upp en annan 
anda och vädja till hyresgästernas eget ansvar. (Hennes sätt att leda 
möten och få fram en positiv framåtanda var mycket professionellt 
och bygger på många års erfarenhet som grannskapsarbetare). Sam­
tidigt menar hon att förvaltaren måste sätta in helt andra och lokala 
resurser. Målet är en lokal förvaltning i samarbete mellan invånarna 
och förvaltaren. Ett ökat ansvarstagande, identitet och social kon­
troll bland invånarna är huvudpunkterna. Liknande arbete i USA:s 
slumområden har genomförts med mycket gott resultat.
Det ska bli intressant att se om hon lyckas. Troligen är just 
övertygelsen att det ska gå, den bestämda optimismen, och attityden 
att kräva ansvar från alla håll en viktig ingrediens för att föra 
arbetet framåt.
Inom priority estate project försöker man dra lärdom av dessa 
projekt. Man vill demonstrera att det finns en väg ut ur problemen 
och arbetar istället med följande utgångspunkter:
Det gäller att få en självfungerande dialog mellan förvaltare 
och hyresgäster. För att få det behövs stöd, hjälp och utveck­
ling av såväl hyresgästsidan som förvaltarsidan.
Man tror inte att hyresgästerna själva trivs med kaos och 
vandalisering. Deras erfarenhet är att hyresgästerna ofta frågar 
efter sådant som tyder på önskan om mer ordning och reda. Man 
är därför ej rädd att bryta den demoraliserande kulturen.
Man vill samarbeta med såväl kommun som hyresgäster och ser 
konflikten däremellan som något naturligt och utvecklingsbe- 
främjande.
52
De tre projekten inom "Priority estate program" fick något olika 
inriktning delvis beroende på konsultens personlighet och arbetssätt. 
Ann Blaber var bra på att lyssna på människor, gjuta in entusiasm, 
fånga upp ideer och påverka enskilda personer. Wenlock Barn-pro­
jektet blev därför mycket ett personaiutvecklande projekt och ett 
allmänt problemiösningsexperiment där såväl mindre som större pro­
blem inom förvaltningen kom upp till ytan och togs om hand. I 
Wenlock Barn fanns en gruppanda och attityd av "vårt projekt" bland 
alla jag mötte.
Anne Powers styrka var hennes stora erfarenheter. Hon var dynamisk, 
snabb och klar med många egna idéer som hon skickligt "sålde". Hon 
fungerade mer som förhandlare och medlare mellan olika grupper 
samt påtryckare på förvaltningen. Projektet i Tulse Hill betecknades 
också med respekt och hög aktning som "the Anne Power project". 
Både hyresgäster och tjänstemän beundrade hennes förmåga "att få 
saker att hända".
Lesley Andrews hade något mer av "forskarkaraktär". Hon iakttog 
vad som hände, rapporterade det och gemensamt med övriga disku­
terade olika lösningar. Hon "drev" projektet i betydligt mindre 
utsträckning än de övriga två.
Kommunerna var valda så att det var just den typen av konsult man 
önskade och behövde i de olika kommunerna.
Rent allmänt tryckte man hårt på och erkände öppet, vikten av 
personligt engagemang för att nå bra resultat. Man menade att det 
mycket handlar om att överföra engagemang och framtidstro till 
såväl personal som hyresgäster som under år av problem börjat 
resignera och acceptera situationen. Då är det nödvändigt att det hos 
konsulten finns framtidstro engagemang och ansvarskänsla att 
överföra.
Förmågan att plocka fram de inblandades problem och synpunkter 
parat med reella befogenheter att "vandra" i systemet för att få till 
stånd lösningar som kan befästa en utvecklingstro torde också vara 
väsentliga egenskaper hos projektarbetare. Sättet att okonventionellt 
och enkelt arbeta sektors-och nivåiöst som de här konsulterna kunde 
göra är en situation man oftare skulle önska sig att projektarbetare i 
Sverige hade. Från såväl konsulternas, departementets som förvalt­
ningarnas sida framhölls också att det var just den egenskapen som 
gjort dem så värdefulla i arbetet.
Invånarnas engagemang är absolut nödvändigt. Det handlar mycket 
om att få människor integrerade i sitt bostadsområde, känna hem­
känsla öven utanför lägenheten. Att området upplevs som "vi och 
vårt" är grunden för en positiv social kontroll och hemkänsla - det 
som oftast saknas i "problemområden". För att väcka ett brett 
engagemang behövs ganska massiva pesonalinsatser av grannskaps­
arbetare i början.
Om man syftar till social kontroll och reell demokrati måste man få 
en stor grupp hyresgäster att känna sig delaktiga. Det kräver 
dörrknackningsaktioner och samtal som i början, innan en hyresgäst­
organisation etablerats, kräver hjälp av en grannskapsarbetare. I 
områden utan föreningsvana hyresgäster behövs
också fortsatt stöd och hjälp för att utveckla hyresgästernas förmåga 
att driva arbetet vidare. I England hade man knappt en halvtids 
grannskapsarbetare per område förutom konsulten. Detta upplevde 
man som alltför lite och ville utöka.
Ett drag i projekten som jag uppskattade var att man närmade sig 
åtgärderna så förutsättningslöst och var beredda att åtgärda såväl 
stort som smått. Ofta har vi redan innan vi går ut klart för oss att 
det ska gälla utemiljö, stadsplanearbete eller annat. Här väljer man 
att arbeta med de frågor som hyresgäster och anställda anser 
väsentliga att åtgärda oavsett inom vilket fack de faller.
Även om de allmänna problemen och förändringsprocesserna har 
likartade drag måste varje område behandlas specifikt när det gäller 
åtgärder.
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